

**PRAŠYMAS INICIJUOTI SUTARTIES PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ
PRIE SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO SUTARTIES
NR. CPO238770-23553**

2023 m. lapkričio mėn. 20 d.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, į.k. [] atstovaujama direktorės [] (**Užsakovas**), ir UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, įm. kodas [] atstovaujama generalinio direktoriaus [] veikiančio pagal bendrovės įstatus (**Rangovas**), toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi sudarė sutartį NR. CPO238770-23553.

- Prašome inicijuoti sutarties papildomo susitarimo pasirašymą dėl saulės elektrinės išdėstymo keitimo. Išdėstymo korekcija reikalinga dėl kliūčių esančių statybvietėje (akmenys, pelkė) ir sprendimo, kad vakarinėje dalyje nėra galimybės įrengti saulės elektrinę. Dėl minėtųjų priežasčių bus reikalinga koreguoti saulės elektrinės išdėstymo planą ir pakartotinai atlikti visas numatytas procedūras statybų leidimui gauti.
- Prašome pratęsti sutartį 4 savaitių terminu, kol vyks projektinių sprendinių keitimas, techninio darbo projekto dalių (Bendroji, sklypo sutvarkymo ir statinio architektūros dalis (BD, SP, SA), Elektrotechnikos dalis (E), Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)) korekcijos.
- Prašome Užsakovo už papildomus projektavimo darbus sumokėti 2000EUR+PVM.

Projektų koordinatore

[]

[]

2023 m. lapkričio mėn. 20 d.

