

Susitarimo data	2024-06-	Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data	2023 m. birželio 14 d.	Sutarties Nr.	S1-606
Užsakovas	Kretingos rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Rolana“		
Susitarimo pagrindas:	Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Rolana“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2023 m. birželio 14 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-606 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 15.8 punktu, bei atsižvelgdamos į 2024 m. birželio 3 d. pasitarimų protokolą Nr. 3 ir Rangovo pateiktas Lokalinės sąmatas nevykdomiems, papildomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: - Pakeisti 2023-06-14 Rangos sutarties Nr. S1-606 specialiosiose sąlygose 7. punkte nurodytą pradinę sutarties vertę iš 1236314,73 Eur (milijonas du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų, 73 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 214567,02 Eur, į 1230344,84 Eur su PVM (milijonas du šimtai trisdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 84 ct), iš kurių PVM sudaro 213530,92 eurų. - Šis susitarimas ir jo priedai 2023-06-03 pasitarimo protokolas Nr. 3; Rangovo pateiktos 2024-06-10 lokalinės sąmatos nevykdomiems, papildomiems darbams yra 2023-06-14 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. S1-606 tąsa ir neatskiriama jos dalis. - Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis		
Sutarties kaina po Susitarimo	1230344,84 Eur su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Nekeičiami.		
Susitarimo priedai:	- 2024-06-03 Pasitarimo protokolas Nr. 3 (D8-1224), 2 lapai. - 2024-06-10 Lokalinės sąmatos nevykdomiems, papildomiems darbams (D8-1241), 3 lapai.		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas:
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AS
Kodas 40100
El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

A. V.

Rangovas:
UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius
Tel. 8 612 86068
Įmonės kodas 300765537
A.s. LT167044060005976659
AB SEB bankas
Kodas 70440
El. p.: info.rolana@gmail.com

Direktorius

Rolandas Gaidys

A. V.

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. MĖN. D.

M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA


Statinių grupė 20230622 Sporto infrastruktūros su statiniais Palangos g. 25, Kretingoje, rekonstravimo projektas
Statinyys 4 Sporto infrastruktūros su statiniais Palangos g. 25, Kretingoje, rekonstravimo projektas
Žiniaraštis 3 Papildomi asfaltbetonio dangos įrengimo darbai

Suma žiniaraščiui 24184.01 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi asfaltbetonio dangos įrengimo darbai						
1	88001009 įkainis iš sąmatos	Dangos konstrukcijos išardymas (II gr. Grunto) iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (rangovo pasirenkamu atstumu iki 10km)	m3	51.0	14.146	721.45
2	R27P-2-2	Betono trinkelų grindinio išardymas pneumoplaktuku k8=1.09,k9=1.15	100m2	0.85	603.8357	513.26
3	N27-41	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	17.0	8.2626	140.46
4	88001013 įkainis iš sąmatos	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m2	85.0	3.5365	300.6
7	88001029 įkainis iš sąmatos	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10-5 m/s) h>0,35 m	m3	29.75	38.9016	1157.32
8	88001028 įkainis iš sąmatos	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas h=0,25 m	m3	21.25	65.8615	1399.56
9	88001027 įkainis iš sąmatos	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD h=0,10 m	m2	85.0	31.8285	2705.42
10	88001007 įkainis iš sąmatos	Statybinių atliekų išvežimas	kompl.	1.0	1178.835	1178.84
Skyriuje 1						8116.91
2 Infiltracinio lauko įrengimas						
1	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	45.0	31.9751	1438.88
2	88001014 įkainis iš sąmatos	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m2	82.0	8.2518	676.65
3	N11-6	Grunto išvežimas,vežant medžiagas karučiais	m3	45.0	47.8543	2153.44
4	N11-10	Skaldos pasluoksnis fr.16/100 ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	45.0	101.2484	4556.18
5	88001016 įkainis iš sąmatos	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole	m2	250.0	9.4307	2357.68
6	T1-55	Grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 10 km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k8=10.00	100m3	0.45	327.8258	147.52
Skyriuje 2						11330.35
3 Neįgaliųjų vedimo sistemos įrengimas						
1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0.125	100.6348	12.58


11 88001035	Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5 h=0,03 m	m2	12.5	5.8942	73.68
3 N57P-3504	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmens atsijomis, kai plytelės 200x100x80 mm, su taktiniu paviršiumi k9=1.15	100m2	0.125	3626.16	453.27

Skyriuje 3	539.53
Žiniaraštyje 3	19986.78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	4197.22
Iš viso žiniaraštyje 3	24184.01

Sudarė :

/Pavardė/

UAB „ROLANA“
Rolanda Gaišys

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Andrius Kasputis



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.


NEVYKDOMI DARBAI NR.2

Statinių grupė 20230622 Sporto infrastruktūros su statiniais Palangos g. 25, Kretingoje, rekonstravimo projektas

Statinyys 1 Sporto infrastruktūros su statiniais Palangos g. 25, Kretingoje, rekonstravimo projektas

Žiniaraštis 1 Sklypo plano ir statinio architektūrinė dalis

Suma žiniaraščiui 30153.90 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 Takai						
2 88001002		Požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas naujų lengvo tipo (suvedant su projektiniu paviršiumi)	vnt	28.0	176.8253	4951.11
3 88001033		Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD h=0,08 m	m2	580.0	25.9344	15041.95
6 88001048		Žaidybinės linijos, dažytos dvikomponenčiais poliuretaniniais dažais (baltos spalvos)	m	400.0	1.1788	471.52
14 88001037		Nerūdijančio plieno taktilinis neregijų įspėjimo indikatorius	m2	4.0	353.6505	1414.6
15 88001038		Nerūdijančio plieno taktilinis neregijų vedimo indikatorius	m2	8.6	353.6505	3041.39
Skyriuje 5						24920.58
Žiniaraštyje 1						24920.58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5233.32
Iš viso žiniaraštyje 1						30153.9



Andrius Kaspulis

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Andrius Kaspulis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Rolana"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.2
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-12 Nr. S1-627
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-11 22:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ROLANDAS,GAIDYS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 08:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-25 13:56 - 2024-09-23 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 11:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-27 09:12 - 2027-06-26 09:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 3.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D8-1241.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240610.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-20 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-06-20

Objektas: Sporto infrastruktūros su statiniais Palangos g. 25B, Kretingos m., rekonstravimo darbai
Statybos rangos sutartis: 2023-06-14 Nr. S1-606, 2023-10-19 Susitarimas Nr. 1.

PASITARIMO DĖL SPORTO INFRASTRUKTŪROS SU STATINIAIS PALANGOS G. 25B,
KRETINGOS M., REKONSTRAVIMO DARBŲ ATLIKIMO
PROTOKOLAS

2024 m. birželio 3 d. Nr. 3
Kretinga

Pasitarimas įvyko 2024-06-03, 11.00 – 11.30 val.

Pasitarime dalyvavo: Andrius Kasputis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Mindaugas Gaigalas – MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ projekto vadovas, Regimantas Antanas Kerpė - MB „Statybų biuras“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Rolandas Gaidys - UAB „Rolana“ direktorius.

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
1.	Pirkimo dokumentacijos kiekių žiniaraštyje (SP PA dalis) nurodyti didesni darbų kiekiai nei faktiškai reikalingi: - Požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas naujų lengvo tipo (suvedant su projektiniu paviršiumi) nevykdoma - 28 vnt. - Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD h=0,08 m, nevykdoma - 580 m ² . - Žaidybinės linijos, dažytos dvikomponenčiais poliuretaniniais dažais (baltos spalvos), nevykdoma - 400 m ² .	Rangovas UAB „Rolana“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą nevykdomiems darbas.	UAB „Rolana“ Kretingos rajono savivaldybės administracija
2.	Projekte sprendiniuose numatyta (suprojektuota) nerūdijančio plieno taktiliniai neregijų įspėjimo, vedimo indikatoriai. Projekto sprendiniuose suprojektuotos grindinio plytelės 600x200x80, plytelėje bus gręžiama daug skylių, ko pasiekoje šaltuoju sezonu plytelės gali suskilti.	Įrengti taktilinius neregijų įspėjimo, vedimo indikatorius iš betoninių trinkelų. Rangovas UAB „Rolana“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą nevykdomiems ir papildomiems darbas.	UAB „Rolana“ Kretingos rajono savivaldybės administracija
3.	Prie suprojektuotos automobilių stovėjimo aikštelės esamas betoninių trinkelų dangos įvažiavimas įrengtas ant silpnų pagrindų nėra apsauginio šalčio sluoksnio.	Demontuoti trinkelų dangą ir įrengti naują asfaltbetonio dangą su pagrindais, apsauginiu sluoksniu. Rangovas UAB „Rolana“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbas.	UAB „Rolana“ Kretingos rajono savivaldybės administracija

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
4.	Kretingos Simono Daukanto progimnazijos administracija nori pasididinti vaikų žaidimo aikštelę. Siekiant padidinti aikštelę reikalinga pėsčiųjų taką atraukti į vakarinę sklypo pusę.	Patraukti pėsčiųjų taką į vakarinę sklypo pusę. Rangovas UAB „Rolana“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbas.	UAB „Rolana“ Kretingos rajono savivaldybės administracija
5.	Pavasario laikotarpiu iš gretimų (kaimyninių) sklypų į stadiono teritoriją iš pietrytinės pusės patenka paviršinis vanduo, ko pasiekoje prie dalies bėgimo tako yra plaunamas augalinis sluoksnis.	Prie bėgimo takų pietritinėje pusėje įrengti infiltracinę zoną. Rangovas UAB „Rolana“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbas.	UAB „Rolana“ Kretingos rajono savivaldybės administracija

Protokolą surašė:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

Dalyviai:

MB „Statybų biuras“ statinio statybos
techninės priežiūros vadovas

Regimantas Antanas Kerpė

UAB „Rolana“ direktorius

Rolandas Gaidys

MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
projekto vadovas

Mindaugas Gaigalas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Andrius Kasputis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-06 Nr. D8-1224
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kasputis Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-04 15:22
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-07 00:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-21 17:31 - 2025-09-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Gaidys direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-04 16:42
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-07 00:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-25 13:56 - 2024-09-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regimantas Antanas Kerpė Techninės priežiūros vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-05 09:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-07 00:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-14 16:34 - 2026-06-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MINDAUGAS GAIGALAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-06 15:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-07 00:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-15 20:12 - 2027-02-14 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-06 16:00
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-07 00:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-27 09:12 - 2027-06-26 09:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-20 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-06-20