

SUSITARIMAS NR. DS-30
PRIE 2024 M. KOVO MĖN. 15 D. SUTARTIES NR. DS-12 PASIRAŠYTOS TARP UAB
„GIRAITĖS VANDENYS“ IR UAB „SENOJI VARĖNĖ“

2024 m. gegužės 15 d.
Giraitė, Kauno r. sav.

UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., 53410 Kauno r. sav., į. k. 159702357, a/s LT417044060007163198 AB SEB bankas, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio ir

UAB „Senoji Varėnė“, Technikos g. 7, Kaunas, į.k. 184760394, toliau vadinama Vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Audriaus Ažuko, veikiančios pagal įgaliojimą,

Atsižvelgdami į tai, kad:

1. 2024-03-15 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį Nr. DS-12;
2. Užsakovas ir Rangovas šiuo susitarimu siekia susitarti dėl Sutarties termino pratęsimo.


Sudarėme šį susitarimą:

1. Pradėjus projektavimo darbus paaiškėjo, kad keičiasi darbų apimtys, ko pasekoje atsiranda rekonstrukcijos darbų dėl kurių reikalinga formuoti servitutą ir jį įteisinti. Siekiant atlikti darbus reikalingas papildomas terminas, todėl vadovaujantis sutarties 2.2.3. punktu darbų terminas pratęsiamas 1 mėn. t.y. iki 2024-06-15 d.
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir šį susitarimą prie jos.
3. Visi Šalių santykiai, nesureguliuoti šiuo Susitarimu, reguliuojami Sutartimi.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai susitarimo Šaliai. Kiekvienas susitarimo egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

Užsakovas:
UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius

Andrius Dzevyžis



Vykdytojas:
UAB „Senoji Varėnė“

Direktorius

Audrius Ažukas

