

**SUSITARIMAS NR. DS-
PRIE 2024 M. KOVO MĖN. 15 D. SUTARTIES NR. DS-12 PASIRAŠYTOS TARP UAB
„GIRAITĖS VANDENYS“ IR UAB „SENOJI VARĖNĖ“**

2024 m. birželio 06 d.
Giraitė, Kauno r. sav.

UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., 53410 Kauno r. sav., į. k. 159702357, a/s LT417044060007163198 AB SEB bankas, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio ir
UAB „Senoji Varėnė“, Technikos g. 7, Kaunas, į.k. 184760394, toliau vadinama Vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Audriaus Ažuko, veikiančios pagal įgaliojimą,

Atsižvelgdami į tai, kad:

1. 2024-03-15 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį Nr. DS-12;
2. Užsakovas ir Rangovas šiuo susitarimu siekia susitarti dėl Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų.

Sudarėme šį susitarimą:

1. Dėl Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų

Vykdamas darbus paaiškėjo, kad atsirado nevykdomų darbų ir papildomų darbų.

Nevykdomi darbai:

1. 1.3.2 DN 50-63 mm (Vamzdyno perklojimas betranšėju būdu (PE RC dvisluoksniu vamzdžiu); grunto kasimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas ≥ 45 Mpa) – 66,0 m (suma 2970,00 Eur be PVM).
2. 4.1.1. Sklendės DN50 mm keitimas (Šulinio valymas, senos sklendės demontavimas, metalo laužo pridavimas užsakovui, naujos sklendės ir tarpinių montavimas) – 1 vienetas (suma 410,00 Eur be PVM).
3. 4.1.2. Sklendės DN100 mm keitimas (Flanšo demontavimas ir naujo sumontavimas (įskaitant varžtus, veržles ir tarpines)) – 1 vienetas (suma 420,00 Eur be PVM).
4. 6.1.2. Ø65 (Šulinio valymas, senos sklendės demontavimas, metalo laužo pridavimas užsakovui, naujos sklendės ir tarpinių montavimas) – 1 vienetas (suma 69,00 Eur be PVM).

Viso nevykdomų darbų – 3 869,00 Eur be PVM.

Papildomi darbai:

1. 1.2.2. DN 50-63 mm (Atkasus įvado vamzdžio nupjovimas, movos ar flanšinės movos, flanšo, adaptoriaus montavimas ir naujo vamzdžio prijungimas; grunto kasimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas ≥ 45 MPa) – 1 vienetas (suma 260,00 Eur be PVM).
2. 1.3.3. DN 100 mm (Vamzdyno perklojimas betranšėju būdu (PE RC dvisluoksniu vamzdžiu); grunto kasimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas ≥ 45 Mpa) – 68,3 m (suma 4302,90 Eur be PVM).
3. 4.2.1. Papildomos sklendės DN100 mm statymas/įpjovimas (Šulinio valymas, vamzdžio dalies išpjovimas, metalo laužo pridavimas užsakovui, adapterių montavimas (2 vnt.), naujos sklendės ir tarpinių montavimas) – 3 vienetai (suma 2115,00 Eur be PVM).

4. 4.3.1. DN 100 mm (Šulinio valymas, vamzdžio dalies išpjovimas, metalo laužo pridavimas užsakovui, adapterių montavimas (2 vnt.), naujo elemento ir tarpinių montavimas) – 1 vienetas (suma 595,00 Eur be PVM).
5. 5.1.2. Ø65 (Alkūnės / trišakio / keturšakio / atvamzdžio / flanšmosvos (tempimui atspari) / perėjimo demontavimas ir naujo sumontavimas. (pasirenkama viena iš dalių)) – 1 vienetas (suma 123,50 Eur be PVM).
6. 5.1.4. Ø100 (Alkūnės / trišakio / keturšakio / atvamzdžio / flanšmosvos (tempimui atspari) / perėjimo demontavimas ir naujo sumontavimas. (pasirenkama viena iš dalių)) – 2 vienetai (suma 454,00 Eur be PVM).
7. 6.1.3. Ø100 (Flanšo demontavimas ir naujo sumontavimas (įskaitant varžtus, veržles ir tarpines)) – 2 vienetai (suma 182,00 Eur be PVM).
8. 6.2.5. Ø110 (Adapterio demontavimas, naujo montavimas) – 5 vienetai (suma 1325,00 Eur be PVM).
9. 7.1.14. Vejos atkūrimas (Vejos dangos atkūrimas užsėjant tik kartą) – 50 m² (suma 700,00 Eur be PVM).
10. 7.5.10. Kontrolinė geodezinė nuotrauka, šulinio kortelė (Rekonstruojamiems tinklams) – 2,30 m (suma 6,21 Eur be PVM).
11. 7.5.15. Komunikacijų žymėjimo ženklo pastatymas – 1 vienetas (suma 37,00 Eur be PVM).

Viso papildomų darbų – 10 100,61 Eur be PVM.

Papildomų darbų įkainiai nustatomi vadovaujantis 2023-04-12 d. preliminarია sutartimi Nr. DS-12.

Vadovaujantis 4.1.1. punktu Sutarties pradinė kaina keičiama, ją išdėstant sekančiai: **11 386,81 EUR, plus 2 391,23 EUR PVM** mokestis, viso **13 778,04 EUR su PVM**.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir šį susitarimą prie jos.

3. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo Susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai susitarimo Šaliai. Kiekvienas susitarimo egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

Užsakovas:
UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius

Andrius Dzevyžis

Vykdytojas:
UAB „Senoji Varėnė“

Direktorius

Audrius Ažukas