

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. SAUSIO 31 D. VIEŠOJO PIRKIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. SUT-4 PAKEITIMO**

2024 m. birželio 17 d., Palanga

UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau – **Užsakovas**), kuriai atstovauja direktorė Giedrė Juršėnė, veikianti pagal bendrovės įstatus,

UAB „Plungės lagūna“ (toliau – **Rangovas**), kuriai atstovauja Povilas Batavičius, veikiantis pagal 2023 m. gruodžio 19 d. įgaliojimą Nr. PL23-Įg-43,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- I. 2024 m. sausio 31 d. pasirašyta viešojo pirkimo Darbų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SUT-4 (toliau – Sutartis).
- II. 2024 m. birželio 6 d. gautas Rangovo raštas Dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo ir papildomų darbų atlikimo Nr. PL24-S-350.
- III. Vykdam darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą „Magistralinių šilumos tiekimo tinklų tarp kamerų 1P2-1V3, Palangoje, rekonstravimo projektas II etapas“ (toliau – Projektas), paaiškėjo, kad dėl esamų šulinių išdėstymo, įrengti šilumos tiekimo vamzdyną taip, kaip suprojektuota, nėra galimybės.
- IV. 2024 m. gegužės 2 d. komisija susidedanti iš Užsakovo atstovo direktoriaus pavaduotojo Ričardo Stankaus, Rangovo atstovo statinio statybos vadovo Andriaus Luotės ir projektuotojo UAB „Meyso“ atstovo projekto vadovo Andriaus Bagdono surašė objekto apžiūros aktas Nr. 1, kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes reikalinga pakoreguoti Projekto sprendinius išleidžiant techninio ir darbo projekto A laidas numatant papildomus darbus naujoje projektinėje dokumentacijoje.
- V. Parengtos lokalinės sąmatos – papildomi darbai ir nevykdomi darbai.
- VI. Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.2 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 97 straipsnio nuostatomis.
- VII. Vadovaujantis PĮ 97 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos:
 - 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje;
 - 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.
- VIII. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus PĮ reikalavimus:

1) atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų PĮ 12 straipsnyje, t.y. pakeitimų vertė 35 056,21 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt šeši eurai ir dvidešimt vienas centas) be PVM, tarptautinio pirkimo vertės ribos (perkant darbus) – 5 538 000 Eur (penki milijonai penki šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) .

2) Sutarties vertė 435 000 Eur (keturi šimtai trisdešimt penki tūkstančiai eurų) be PVM, bendra pakeitimų vertė 35 056,21 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt šeši eurai ir dvidešimt vienas centas) be PVM,, t.y. 8,06 procentai.

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis, t.y. perkami darbai (pakeitus projektinį sprendinį dėl esamų šulinių iškilo poreikis tikslinti perkamų darbų kainą).

ŠALYS SUSITARIA:

1. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą pakeisti ir jį išdėstyti:
„2.1. Sutarties kaina – **568 768,01 Eur** (toliau – **Kaina**). Kainą sudaro:
2.1.1. Darbų kaina – **470 056,21 Eur** be PVM. Į Darbų kainą (įkainius), neįskaitant PVM, yra įskaičiuoti visi mokesčiai, rinkliavos, taikomi Darbų atlikimui, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat visos Rangovo išlaidos susijusios su Darbų atlikimu.
2.1.2. PVM 21 % – **98 711,80 Eur**“.
2. Kitos Sutarties nuostatuose ir prieduose įtvirtintos sąlygos lieka nepakeistos.
3. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
6. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

	Užsakovas:	Rangovas:
pavadinimas:	UAB „Palangos šilumos tinklai“	UAB „Plungės lagūna“
adresas:	Klaipėdos pl. 63, Palanga	Plungės g. 28, 90317 Rietavas
juridinio asmens kodas:	152697886	169901489
PVM mokėtojo kodas:	LT526978811	LT699014811
telefonas:	+37046051431	+37044868647
el. paštas:	info@palangosst.lt	info@plungeslaguna.lt
a. s. Nr.:	LT63 7180 6000 0146 7701	LT79 4010 0430 0002 0392
bankas:	AB Šiaulių bankas	AB Luminor
banko kodas:	71800	40100