

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4

Prie 2022 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-361

2024 m. birželio 27 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Pauliaus Petkevičiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Pasvalio melioracija“, įmonės kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, atstovaujama UAB „Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2022 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-361 „Pasvalio miesto, Palėvenės gatvės (Nr.22918) kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) 10.2 ir 10.5 punktais, atsižvelgdamos į 2022 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-361 „Pasvalio miesto, Palėvenės gatvės (Nr.22918) kapitalinio remonto darbai“ darbų pakeitimo protokolą, sudarytą 2024 m. birželio 26 d., (toliau – protokolą), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutartyje nurodytus Darbus pagal protokolo prieduose pateikiamas papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas.

2. Nevykdomų darbų vertė – 43 152,93 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai šimtas penkiasdešimt du eurai 93 ct) iš kurių PVM sudaro 7 489,35 (septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 35 ct).

3. Papildomų darbų vertė – 17 080,51 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoniasdešimt eurų 51 ct.), iš kurių PVM sudaro 2 964,39 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 39 ct).

4. Bendra Sutarties kaina po Sutarties pakeitimo – 374 668,97 Eur (trys šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 97 ct), iš kurių PVM sudaro – 65 025,19 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai dvidešimt penki eurai 19 ct).

5. Papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Papildomas susitarimas sudarytas pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi Papildomo susitarimo egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Papildomo susitarimo originalu.

8. Šalys susitaria, kad Papildomam susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

Įstaigos kodas 188753657

A.s. LT627300010126862815

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887536515

Tel. 8 451 54 133

El. p. rastine@pasvalys.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis

Administracijos direktorių

Paulius Petkevičius

2024-06-28

RANGOVAS

UAB „Pasvalio melioracija“

Taikos g. 41, 39125 Pasvalys

Įmonės kodas 269100250

A. s. LT727044060005674757

SEB bankas, AB

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT691002515

Tel. 8 451 34 152

El. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Generalinis direktorius

Ramūnas Stulga

2024-06-28