

SUSITARIMAS DĖL 2023-11-16 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/531456 PAKEITIMO

2024-07-02, Nr. K – 318
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2023-11-16 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/531456 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2023-ESO-790) NK 110 kV Galios transformatorių, 10 kV KL ir MT montavimo, Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., (ESO ir Litgrid dalies), darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2024-06-12 gautas Rangovo raštas Nr. 14-034-459, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 18 736,95 Eur (aštuoniolika tūkstančių septynis šimtus trisdešimt šešis eurus, 95 ct) be PVM, kas sudaro 0,41 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,41 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 18 736,95 Eur (aštuoniolika tūkstančių septyniais šimtais trisdešimt šešiais eurai, 95 ct) be PVM, (22 671,71 Eur (dvidešimt dviem tūkstančiais šešiais šimtais septyniasdešimt vienu euru, 71 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **5 585 321,52 EUR** (penki milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras, 52 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **4 615 968,20 EUR** (keturi milijonai šeši šimtai penkiolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 20 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **969 353,32 EUR** (devyni šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai, 32 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsiikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsiikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB