

SUSITARIMAS**DĖL BAŽNYČIOS G. VIENUOLYNO G. PAPANČIŲ K. PP-1 KELIO (SUSIEKIMO KOMUNIKACIJŲ) KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT ASFALTBETONIO DANGĄ, PROJEKTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. VPE-219 PAKEITIMO**

2024 m. d. Nr. VPE-
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, atstovaujama Administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, (toliau – Rangovas), toliau kartu tekste vadinama – Šalimis, vadovaudamiesi 2023 m. lapkričio 7 d. pirkimo Bažnyčios g. Vienuolyno g. Papančių k. pp-1 kelio (susiekimo komunikacijų) kapitalinio remonto, įrengiant asfaltbetonio dangą rangos darbų sutarties Nr. VPE-219 (toliau vadinama – Sutartis) 35.3 ir 37 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat 2024 balandžio 22 d. apžiūros aktu Nr. 1, bei 2024 balandžio 26 d. darbų keitimo aktu Nr.1, atsižvelgdamos į tai, kad rangos sutartyje ir techniniame darbo projekte, bei viešojo pirkimo metu kiekių žiniaraštyje nebuvo įtraukti sprendiniai perteklinio lietaus nuotekų vandens šalinimas norint išvengti kelių išplovimo, pagal parengtą projekto „A“ laidą, būtinai privalomą išspręsti problemą, **sudarė šį Susitarimą:**

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Lietaus nuotekų šalinimo tinklų rangos darbus pagal parengtą projekto „A“ laidą, kuri nebuvo įtraukta į Sutartį, tačiau be kurios negalima užbaigti Sutarties, o Užsakovas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti susitarime nustatytą papildomos paslaugos kainą.

2. Bendra papildomų rangos darbų kaina pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą 5200,77 Eur su PVM (Penki tūkstančiai du šimtai Eur 77ct.).

3. Po sutarties pakeitimo Sutarties kainai tapus didesne negu Pradinė Sutarties vertė, Rangovas įsipareigoja padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 36 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos (perskaičiuotos Pradinės Sutarties vertės), ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina (Pradinė Sutarties vertė), sudarymo dienos.

4. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir šalys patvirtina iš jų kylančius įsipareigojimus.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių ir laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

6. Sutarimo priedai: 1) Apžiūros aktas Nr.1 2) Darbų keitimo aktas Nr.1 3) Lokalinė sąmata 4) Projekto „A“ laida.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI**UŽSAKOVAS**

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20480
El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt
A. s. LT874010040500040024
AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Karolis Petkevičius

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, Alytus, 62175 Alytaus m. sav.
Įmonės kodas 304033431
Tel. +370 622 79536
El. p. info@gilmera.lt
A.s. Nr. LT57 7300 0101 4313 1260
Bankas: Swedbank
Banko kodas: 73000

Direktorius
Evaldo Muzikevičius