

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 7

PRIE 2023-02-14 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TURGAUS A. - ŽEMAITĖS G. - J. BASANAČIAUS G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-557

2024 m. liepos d.
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinės direktorės Audronės Čepulienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliai, juridinio asmens registracijos kodas 145098473, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

(i) Šalys 2023 m. vasario 14 d. sudarė Šilumos perdavimo tinklų Turgaus a. - Žemaitės g. - J. Basanavičiaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PS-557, (toliau – Sutartis);

(ii) 2023 m. rugsėjo 26 d. Šalys sudarė Papildomą susitarimą Nr. 3 prie Sutarties, kuriuo numatė įsigyti papildomų darbų, kurių vertė 75 900,45 Eur (*septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai eurų ir 45 centai*) be PVM (toliau – Papildomi darbai);

(iii) Užsakovas 2024 m. birželio 6 d. gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Šiaulių savivaldybė) raštą „Dėl šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo Turgaus a. – J. Basanavičiaus g. – Žemaitės g. kvartale techninių projektavimo sąlygų tikslinimo“ Nr. S-2089 (toliau – Raštas), dėl ko atsirado poreikis atsisakyti dalies Papildomų darbų, numatytų 2023 m. rugsėjo 26 d. Papildomame susitarime Nr. 3;

(iv) bendra atsisakomų Papildomų darbų vertė yra 26 338,38 Eur (*dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 38 centai*) be PVM, tai sudaro 2,94 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties kainos;

(v) atlikus Sutarties pakeitimus nebus pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai bei 97 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

(vi) šis susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, nesuteikia Rangovui pranašumo prieš kitus rangovus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas rangovas;

ir vadovaudamosi Pirkimo įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Sutarties 13.2 ir 16.6 punktais, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas):

1. Šalys susitaria dėl pagal Lokalinę sąmatą Nr. 1 (Papildomo susitarimo 1 priedas) atsisakomų darbų (toliau – Nevykdomi darbai), kurių vertė be PVM: 26 338,38 Eur (*dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai 38 centai*), PVM (21 proc.): 5 531,06 Eur (*penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras 06 centai*), viso su PVM: 31 869,44 Eur (*trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 44 centai*).
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 4.4 punktą ir išdėtyti jį taip:
„4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 944 006,07 (*devyni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši eurai ir 07 centai*), PVM (21 proc.): 198 241,27 (*vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 27 centai*), viso su PVM: 1 142 247,34 (*vienas milijonas vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 34 centai*).“
3. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
4. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Papildomas susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo šis Papildomas susitarimas nebetenka galios, arba iki šis Papildomas susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp Šalių pasirašyta Sutartis.

5. Papildomas susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.
6. Papildomame susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (ar) pavartotas sąvokas.
7. Papildomam susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8. Visi ginčai, kylantys iš šio Papildomo susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
9. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti sudaromas elektroninėmis priemonėmis, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, o taip pat elektroniniu paštu Šalims apsiikeičiant skenuotomis pasirašyto dokumento kopijomis.
10. Papildomas susitarimas jo sudarymo metu turi šiuos priedus:
10.1. Priedas Nr. 1 - Lokalinė sąmata Nr. 1;
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. +370 41 59 1200 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Generalinė direktorė Audronė Čepulienė	RANGOVAS UAB „Akmens takas“ Dubijos g. 20, 77207 Šiauliai Tel. +370 A. s. Nr. LT78 7044 0600 0222 7851 AB SEB bankas, b. k. 70440 PVM mokėtojo kodas LT450984716 Juridinio asmens kodas 145098473 at.konkursai@gmail.com Generalinis direktorius Donatas Undžys
---	--

Su

Ats

20

St

pr

St

Ži

Sa

e

5
9
8
8
5
4

4
3
2
1
0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akmens takas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 7 PRIE 2023-02-14 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TURGAUS A. - ŽEMAITĖS G. - J. BASANAVIČIAUS G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-557 (atsisakomi darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. PS-817
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čepulienė Generalinė direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 12:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-13 13:34 - 2025-02-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DONATAS,UNDŽYS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 11:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-