

SUSITARIMAS NR. 1

Susitarimo data	2024-07-29	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Pastatų stogų remonto darbai (toliau – Sutartis)		
Sutarties data	2024-06-27	Sutarties Nr.	VP/24/28
Sutarties įsigaliojimo data	2024-06-27		
Užsakovas	UAB „Mažeikių vandenys“		
Tiekėjas	UAB „Plintas“		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties 7.3 punkto, 7.3.1. papunktis.		
Susitarimo turinys:	<ol style="list-style-type: none">1. Šalys susitaria:<ol style="list-style-type: none">1) Pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui.2. Šiuo Susitarimu galutinis Sutarties įvykdymo terminas nekeičiamas;3. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis; <ol style="list-style-type: none">2) Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.		
Darbų atlikimo terminas po Susitarimo	2024-08-27		
Susitarimo priedai:	1 priedas. UAB „Plintas“ 2024-07-24 pateiktas prašymas Nr. 05 „Dėl sutarties termino pratęsimo“		

Šalių atstovų parašai**Užsakovas****UAB „Mažeikių vandenys“**

Įmonės kodas 166486116

PVM kodas LT66481113

Tiekėjas**UAB „Plintas“**

Įmonės kodas 166551998

PVM kodas LT665519917

Direktorius

Kęstutis Kazlauskas

Direktorius

Vytautas Račkauskas

Pasirašyta el. parašuPasirašyta el. parašu



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLINTAS“

I. k. 166551998, Pramonės g. 27 a, Mažeikiai, LT-89214, tel. (8-443)27554, faks. (8-443)27775, el. p. info@plintas.lt
A/s. LT08704406000004513, AB SEB bankas

Mažeikiai

2024-07 -24 Nr. 05

**UAB „Mažeikių vandenys“
Direktoriui Kęstučiui Kazlauskui**

DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĚSIMO

Vadovaudamasis 2024-06-27 dienos pastatų stogų remonto darbų sutarties Nr. VP/24/28 punktu 7.3.1 , prašau pratęsti sutarties terminą 1 mėnesio laikotarpiui.

Direktorius

Vytautas Račkauskas