

**SUSITARIMAS NR. 1**  
**PRIE 2024-03-06 SUTARTIES NR. SUT24-P-50**

2024 m. rugpjūčio 7 d.  
Vilnius

**Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“**, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Užsakovas), atstovaujama

, ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „POŽEMINĖS LINIJOS“**, juridinio asmens kodas 160427431, registruotos buveinės adresas Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas, Lietuvos Respublika,

(toliau – Rangovas), toliau bendrai

kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. tarp Šalių 2024-03-06 sudarytą „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTRA VILNIAUS AGLOMERACIJOJE (GRIGAIČIŲ K., VILNIAUS R.) II DALIS“ sutartį Nr. SUT24-P-50 (toliau – Sutartis);
- II. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos prašymą atlikti papildomus darbus adresu Mechanizatorių g. 18;
- III. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje;
- IV. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis (perkami papildomi darbai tinkamam Sutarties užbaigimui);
- V. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų
- VI. papildomiems darbams atlikti nereikia pratęsti darbų terminą;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas papildomai įsigyja darbų (kurių apimtys apibrėžtos 1 priede) už 1.507,42 Eur be PVM (1.823,98 Eur su PVM);
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedame priede Nr.1. nepratęsiant darbų atlikimo termino;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomas darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ skyriaus 2.1 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip „Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM **225.302,42** EUR; (2) PVM **47.313,51** EUR; (3) Darbų kaina su PVM **272.615,93** EUR“;
5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Požeminės linijos“ 2024-07-16 pateikta lokalinė sąmata - Vandentiekio ir nuotekų atšakų prailginimas Mechanizatorių g. 18.

**Užsakovas:**

**Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“**

Adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, LT-05132  
Vilnius

Juridinio asmens kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

Tel.: 19118

el. p.: [info@vv.lt](mailto:info@vv.lt)

A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833

Bankas AB SEB bankas, Banko kodas 70440

**Rangovas:**

**Uždaroji akcinė bendrovė „POŽEMINĖS LINIJOS“**

Adresas Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas

Adresas korespondencijai Energetikų g. 42, LT-  
52485 Kaunas

Juridinio asmens kodas 160427431

PVM mok. kodas LT604274314

Tel. +370 37 33 86 76

El. paštas [info@poli.lt](mailto:info@poli.lt)

A. s. Nr. LT32 7290 0000 0246 7224

Bankas AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900