

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024-07-25 PIETINĖS KATILINĖS GELŽBETONINIO DŪMTRAUKIO H-120 M VIDINĖS
IR IŠORINĖS DALIES REMONTO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. PS-820

2024 m. rugpjūčio d.
 Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinės direktorės Audronės Čepulienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Aukstata“, registruota adresu P. Motiekaičio g. 2, Šiauliai, juridinio asmens kodas 145909933, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

(i) Šalys 2024 m. liepos 25 d. sudarė Pietinės katilinės gelžbetoninio dūmtraukio H-120 m. vidinės ir išorinės dalies remonto darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PS-820, (toliau – Sutartis);

(ii) 2024 m. rugpjūčio 07 d. vykusios pakartotinės, Pietinės katilinės gelžbetoninio dūmtraukio H-120 m. po futeruotės nuplovimo, apžiūros metu paaiškėjo poreikis įsigyti papildomų darbų, kurių vertė 9640,61 Eur (*devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų ir 61 centas*) be PVM;

(iii) Rangovo pakeitimas dėl technologinių priežasčių Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą;

(iv) papildomai įsigyjamų darbų vertė yra 9640,61 Eur (*devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų ir 61 centas*) be PVM, tai sudaro 19,48 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties kainos;

(v) atlikus Sutarties pakeitimus nebus pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai bei 97 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

(vi) šis susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, nesuteikia Rangovui pranašumo prieš kitus rangovus ir Sutarties vykdymo metu su tokiais aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas rangovas;

ir vadovaudamosi Pirkimo įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Sutarties 12.2 ir 16.6 punktais, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas):

1. Šalys susitaria dėl pagal Papildomų darbų sąmatą Nr. 1 (priedas Nr. 1) papildomų darbų (toliau – Papildomi darbai), kurių vertė be PVM: 9640,61 Eur (*devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų ir 61 centas*), PVM (21 proc.) – 2024,53 Eur (*du tūkstančiai dvidešimt keturi eurai 53 centai*), viso su PVM – 11665,14 Eur (*vienuolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai 14 centų*). Papildomus darbus Rangovas atliks Sutartyje numatytais Darbų atlikimo terminais;
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 4.4 punktą ir išdėtyti jį taip:
 „4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 59 126,07 Eur (*penkiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai 07 centai*), PVM (21 proc.): 12 416,48 Eur (*dvylika tūkstančių keturi šimtai šešiolika eurų 48 centai*), viso su PVM: 71 542,55 Eur (*septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt du eurai 55 centas*).“
3. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
4. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Papildomas susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo šis Papildomas susitarimas nebetenka galios, arba iki šis Papildomas susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp Šalių pasirašyta Sutartis.
5. Papildomas susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.
6. Papildomame susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (ar) pavartotas sąvokas.
7. Papildomam susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. Visi ginčai, kylantys iš šio Papildomo susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
9. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti sudaromas elektroninėmis priemonėmis, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, o taip pat elektroniniu paštu Šalims apsiikeičiant skenuotomis pasirašyto dokumento kopijomis.
10. Papildomas susitarimas jo sudarymo metu turi šiuos priedus:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata Nr. 1;
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. (8 41) 59 12 00 Faksas (8 41) 54 03 07 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Generalinė direktorė Audronė Čepulienė	RANGOVAS UAB „Aukstata“ P. Motiekaičio g. 2, 77104 Šiauliai Tel. +370 41 52 0055 A. s. Nr. LT33 7300 0100 8164 7272 „Swedbank“, AB, b. k. 73000 PVM mokėtojo kodas LT459099314 Juridinio asmens kodas 145909933 info@aukstata.lt www.aukstata.lt Direktorius Vitas Stulgė
---	--

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA
Sudaryta pagal 2024.06 kainas

Statinių grupė: AB Šiaulių energija gelžbetoninio dūmtraukio H-120 m papildomi darbai

Statiny: 1, Gelžbetoninis dūmtraukis H-120 m

Žiniaraštis: 1, Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui **9 640,61 €**
Užsakovo rezervas

2024.08.09

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 SKYRIUS - PAPILDOMI DŪMTRAUKIO REMONTO DARBAI

1 DŪMTRAUKIO DALYJE (FUTERUOTĖ)

1,1 sut.	Futeruotės Alt. +10,00 - +90.00 mūro trūkių iškapojimas	m	67,5	32,43	2189,03
1,2 sut.	Futeruotės Alt. +10,00 - +90.00 mūro trūkio išvalymas suspaustu oru, dirbant iš montažinių lopšių	m	67,5	7,71	520,43
1,3 sut.	Futeruotės Alt. +10,00 - +90.00 mūro trūkio užtaisymas remontiniu skiediniu.	m	67,5	92,17	6221,48
1,4 sut.	4 žiedo karnizo trūkių remontas	m	12	59,14	709,68

Skyriuje 2 9640,61

Žiniaraštyje 1 9640,61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 2024,53
Iš viso žiniaraštyje 1 11665,13

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „AUKSTATA“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1. PRIE 2024-07-25 PIETINĖS KATILINĖS GELŽBETONINIO DŪMTRAUKIO H-120 M VIDINĖS IR IŠORINĖS DALIES REMONTO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-820
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-19 Nr. PS-825
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čepulienė Generalinė direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-19 14:49
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VITAS,STULGĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-19 15:03
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-