

**SUSITARIMAS NR.1**

dėl 2024 m. gegužės 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-572 pakeitimo

Susitarimas sudarytas 2024 m. rugpjūčio \_\_\_\_ d. Nr.  
Kretinga

**Kretingos rajono savivaldybės administracija**, atstovaujama administracijos direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

**UAB „Arkosta“**, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1. punktu ir 2024 m. gegužės 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-572 (toliau – Sutartis) 2.3.2. punktu bei atsižvelgdamos į 2024 m. liepos 31 d. pasitarimų protokolą Nr. 1 ir Rangovo pateiktą Lokalinę sąmatą papildomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), s  
u s i t a r ė:

1. Pakeisti 2024-05-31 Statybos rangos sutarties Nr. S1-572 2.1 papunktyje nurodytą Sutarties kainą iš 12097,96 Eur (dvylika tūkstančių devyniasdešimt septyni eurai 96 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 2099,65 Eur, į **13256,28 Eur su PVM (trylika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 28 ct), iš kurių PVM sudaro 2300,68 eurų.**

2. Šis susitarimas ir jo priedai 2024-07-31 pasitarimo protokolas Nr. 1; Rangovo pateikta 2022-07-31 lokalinė sąmata papildomiems darbams yra 2024-05-31 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. S1-572 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedai:

- 2024-07-31 Pasitarimo protokolas(D8-1786) Nr.1, 1 lapas.

- 2024-07-31 Lokalinė sąmata papildomiems darbams (D8-1787), 1 lapas.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga

Tel. 8 445 53141

Įmonės kodas 188715222

A.s. LT734010041800000035

Luminor Bank AS

Kodas 40100

**Rangovas:**

UAB „Arkosta“

Klaipėdos g. 127S, 97156 Kretinga

Tel. 8 614 26732

Įmonės kodas 300638988

A.s. LT064010041800490412

Luminor Bank AS

Kodas 40100

Administracijos direktoriė

Direktorius

Vilma Preibienė

Mindaugas Paulauskas

\_\_\_\_\_  
A. V.\_\_\_\_\_  
A. V.

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA** *vir. 28-1787*

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

**Statinių grupė 25 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO J. PABRĖŽOS G.4, KRETINGOS M., VANDENTIEKIO SISTEMOS  
REMONTO DARBAI RŪSIO PATALPOSE****Statinys 2 PAPILDOMI DARBAI****Žiniaraštis 2**

| 2024.07.31                        |                | Suma žiniaraščiui                                                                                 |             | 1158.32 EUR |               |         |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                     | Mato<br>vnt | Kiekis      | Kaina EUR     |         |
|                                   |                |                                                                                                   |             |             | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1                                 |                |                                                                                                   |             |             |               |         |
| 1                                 | N16P-1406      | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų<br>hidraulinis bandymas                                  | 100m        | 1,3103      | 239,8095      | 314,22  |
| 2                                 | N22P-0707      | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas<br>su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo 40-150<br>mm | 100m        | 1,3103      | 310,013       | 406,21  |
| 3                                 | N9P-0714       | Vamzdžių sandūrų su siena izoliavimas<br>priešgaisrinėmis montavimo putomis                       | vnt.        | 12,0        | 19,7385       | 236,86  |
| Skyriuje 1                        |                |                                                                                                   |             |             |               | 957,29  |
| Žiniaraštyje 2                    |                |                                                                                                   |             |             |               | 957,29  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                                                   |             |             |               | 201,03  |
| Iš viso žiniaraštyje 2            |                |                                                                                                   |             |             |               | 1158,32 |

Andrius  
Kasputis**SUDERINTA**Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas  
Andrius Kasputis

**Objektas:** Mokslo paskirties pastato J. Pabrėžos g. 4, Kretingos m., paprastojo remonto darbai  
**Statybos rangos sutartis:** Nr. S1-572, 2024 m. gegužės 31 d. Kretinga

**PASITARIMO DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO J. PABRĖŽOS G. 4, KRETINGOS M.,  
F. JANUŠIO G. 14, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO  
PROTOKOLAS**

2024 m. liepos 31 d. Nr. 1 / 28 - 1486  
Kretinga

Pasitarimas įvyko 2022-07-31, 10.00 – 11.00 val.

Pasitarime dalyvavo: Andrius Kasputis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Mindaugas Paulauskas - UAB „Arkosta“ direktorius, statinio statybos vadovas.

| Eil. Nr. | Klausimas                                                                                                                                                         | Nuspręsta                                                                                                                                 | Atsakingas/pastabos                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.       | Pirkimo dokumentacijoje nėra numatyti vandentiekio sistemų hidrauliniai bandymai, praplovimas, vamzdynų sandūrų su sienomis izoliavimas priešgaisrinėmis putomis. | Atlikti pirkimo dokumentacijoje nenumatytus darbus. Rangovas UAB „Arkosta“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams. | UAB „Arkosta“, Kretingos rajono savivaldybės administracija |

Protokolą surašė:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas




Andrius Kasputis

Dalyviai:

UAB „Arkosta“ statinio statybos vadovas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas



Mindaugas Paulauskas



Andrius Kasputis

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Kretingos rajono savivaldybė                              |
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | UAB "Arkosta"                                             |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Susitarimas Nr.1                                          |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2024-08-26 Nr. S1-832                                     |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Vilma Preibienė Direktorius                               |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-08-23 15:20                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | MINDAUGAS,PAULAUSKAS -                                    |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-08-26 10:55                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-12-06 20:21 - 2027-12-05 23:59                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)                      |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-08-26 12:51                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 2                                                         |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                         |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                         |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | D8-1787.pdf                                               |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                         |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                         |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | D8-1786.pdf                                               |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20240709.1                                       |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-27) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2024-08-27 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė         |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                         |