

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 /
PRIE 2023 M. VASARIO 27 D. KĖDAINIŲ M. SEN. JANUŠAVOS GATVĖS (NUO
SKROBLŲ G. IKI GEDIMINO G.) REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIES NR. VP-19

Kėdainiai

2024 m. balandžio mėn. d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Jonavos hidrotechnika“ (įmonės kodas 256658230), atstovaujama direktoriaus Andriaus Dūdos, toliau vadinama „Rangovu“, vadovaudamiesi 2023 m. vasario 27 d. Kėdainių m. sen. Janušavos gatvės (nuo Skroblų g. iki Gedimino g.) rekonstravimo darbų sutarties Nr. VP-19 (toliau - Sutartis) 4.1. punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau - „Susitarimas“), kuriuo susitarėme:

1. Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis 2024 metais atlikti Kėdainių miesto Janušavos gatvės (nuo Skroblų g. iki Gedimino g.) rekonstravimo darbų (toliau - Darbai) už 493 451,69 Eur su PVM (keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras ir šešiasdešimt devyni euro centai). Šią sumą sudaro darbų vertė – 407 811,31 Eur ir PVM (21%) – 85 640,38 Eur.

2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui patikslinto veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką), kuriame numatytos darbų apimtys ir vertės išskleistos mėnesiais. Rangovas 2024 metais Darbus vykdo pagal patikslinto veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką).

3. Susitarime numatyti Darbai finansuojami iš 2024 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

5. Šis Susitarimas yra Sutarties neatskiriama dalis.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Priedas. Veiklos sąrašas (Susitarimo 1 priedas), 2 lapai.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Tel. (+370 347) 69 550
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT137044060006197000
AB SEB bankas

Rangovas:

UAB „Jonavos hidrotechnika“
Įmonės kodas 256658230
PVM kodas LT566582314
Darbininkų g. 17, LT-55101 Jonava
Tel. (+370 349) 52 446
El. paštas: info@jht.lt
Sąskaitos Nr. LT167044060001831073
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

Direktorius
Andrius Dūda

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

VEIKLOS SĄRAŠAS
KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS JANUŠAVOS GATVĖS
(NUO SKROBLŲ G. IKI GEDIMINO G.) REKONSTRAVIMO DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo (etapo) kaina Eur be PVM (pildo rangovas)			Darbo (etapo) kaina Eur be PVM (pildo rangovas)
			2023 m. atlikti darbai pagal sutarti ir papildomą susitarimą Nr. 1	2024 m. atliekami darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 2	Likutis 2025-2026 m.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	SUSISIEKIMO DALIS:					
1.1.	Janušavos g., Janušavos k. (Nr. 4400-5444-9253)					
1.1.1.	Paruošiamieji darbai	100	5 852,74	12 363,59	0,00	18 216,33
1.1.2.	Žemės darbai	100	12 070,35	6 160,72	6 473,18	24 704,25
1.1.3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (važiuojamoji dalis ir nuovažos)	100	107 814,08	91 170,50	117 327,12	316 311,70
1.1.4.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (šaligatviai)	100	9 591,62	42 642,19	0,00	52 233,81
1.1.5.	Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai	100	0,00	0,00	11 762,90	11 762,90
1.2.	Janušavos g., Kėdainių m. (Nr. 4400-1127-3466)					
1.2.1.	Paruošiamieji darbai	100	3 852,67	13 243,93	0,00	17 096,60
1.2.2.	Žemės darbai	100	7 194,36	2 653,06	1 980,03	11 827,45
1.2.3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (važiuojamoji dalis ir nuovažos)	100	42 106,59	127 384,14	0,00	169 490,73
1.2.4.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (šaligatviai)	100	1 587,82	27 028,25	0,00	28 616,07
1.2.5.	Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai	100	0,00	0,00	6 437,29	6 437,29
2.	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS:					
2.1	Janušavos g., Janušavos k. (Nr. 4400-5444-9253)					
2.1.1.	Paruošiamieji darbai	100	0,00	27 319,65	0,00	27 319,65
2.1.2.	Žemės darbai	100	16 430,84	0,00	0,00	16 430,84
2.1.3.	Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai	100	19 177,27	1 910,09	0,00	21 087,36
2.1.4.	Drenažo įrengimo darbai	100	30 623,28	0,10	0,00	30 623,38
2.2.	Janušavos g., Kėdainių m. (Nr. 4400-1127-3466)					
2.2.1.	Paruošiamieji darbai	100	0,00	20 631,15	0,00	20 631,15
2.2.2.	Žemės darbai	100	4 824,41	3 208,93	0,00	8 033,34
2.2.3.	Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai	100	5 497,00	4 134,53	0,00	9 631,53
2.2.4.	Drenažo įrengimo darbai	100	9 082,71	5 911,10	0,00	14 993,81

3.	ELEKTROTECHNIKOS DALIS:					
3.1.	Gatvės apšvietimo įrengimas	100	0,00	22 049,38	0,00	22 049,38
4.	KITOS IŠLAIDOS					
4.1.	Darbo projekto parengimas *	100	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00
4.2.	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas	100	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4.3.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas (su VĮ „Registru centras patikra)	100	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Suma Eur be PVM:			288 410,74	407 811,31	146 480,52	842 702,57
PVM 21 proc. suma Eur:			60 566,25	85 640,38	30 760,91	176 967,54
BENDRA SUMA EUR SU PVM:			348 976,99	493 451,69	177 241,43	1 019 670,11