

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. _____
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 12 D. DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. SA1-23-156

202__ m. _____ d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus _____, veikiančio pagal Pakruojo rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 30 d. potvarkį Nr. MP-131 ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-80, (toliau – Užsakovas) ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio melioracija“, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame 202__ m. _____ d. papildomame susitarime Nr. _____ (toliau – papildomas susitarimas) prie 2023 m. rugsėjo 12 d. Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SA1-23-156 (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 9.1 papunkčiu, Šalys sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties (Sutarties dalykas – Pakruojo rajono Mažeikonių k. v., Balsių k. v. griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai (toliau – darbai)), kuriuo sutaria pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui, t. y. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

2. Papildomas susitarimas įsigalioja kai abi Šalys pasirašo papildomą susitarimą.

PRIDEDAMA. 2024 m. liepos 29 d. UAB „Pasvalio melioracija“ raštas Nr. 4-154, 1 lapas.

Papildomo susitarimo Šalių adresai ir parašai:

Užsakovas:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. +370 421 61 700
savivaldybe@pakruojis.lt

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Juridinio asmens kodas 269100250
Tel. +370 451 34 152
pasvaliomelioracija@gmail.com

Administracijos direktorius

(parašas)

(data)

Generalinis direktorius

(parašas)

(data)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152 ,
faks. (8451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

2024-07-29 Nr. 4- 154
Pasvalys

DĖL PAKRUOJO RAJONO MAŽEIKONIŲ K. V., BALSĮŲ K. V. GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Pasvalio melioracija“ pagal darbų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. SA1-23-156 (2023-09-12) vykdo darbus objekte: Pakruojo rajono Mažeikonių k. v., Balsių k. v. griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. Remdamiesi sutarties 9 ir 9.1. punktu, dėl išskirtinai nepalankių oro sąlygų pastarosiomis dienomis, iškritus dideliame kiekiui kritulių, prašome darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2024 m. rugpjūčio 31 d., kol sutvarkysime padarytą žalą.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRIE 2023 M. RUGSĖJO 12 D. DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. SA1-23-156
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-05 Nr. SA1Pr-24-152
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-05 Nr. SA1P-24-35
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	, Pakruojo rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-05 11:57:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-05 11:57:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-05 11:45:43 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-31 12:00:38 – 2025-10-30 12:00:38
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-05 15:58:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-05 15:58:31 Dokumentų valdymo sistema Avily