

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. BIRŽELIO 26 D. VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. G1-90 PAKEITIMO**

2024 m. rugsėjo d. Nr. G1-

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.T2-267 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

AB „Jurmelsta“, įmonės kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2024 m. birželio 26 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-90 (toliau – Sutartis) 6.1 punktu ir atsižvelgdamos į Jurbarko miesto seniūnijos 2024 m. rugpjūčio 29 d. raštą Nr. VSD-475, 2024 m. rugpjūčio 30 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 **s u s i t a r i a**:

1. Atlikti papildomų darbų už 10842,75 (dešimt tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt du Eur 75 ct) Eur su PVM.
2. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA. Seniūnijų raštai, 2 lapai.

Užsakovas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
kodas 188713933,
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
tel. +370 447 70153,
el. paštas info@jurbarkas.lt,
a.s. Nr. LT19 4010 0443 0001 0137
Bankas Luminor Bank AS

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė

(parašas)

A. V.

Rangovas

AB „Jurmelsta“
kodas 18713933
Pramonės g.
74111 Jurbarkas
tel. +370 620 80083
el.paštas sekretore@jurmelsta.lt
a. s. LT57 4010 0443 0007 0326
Bankas Luminor Bank AS

Direktorius
Albinas Kiršis

(parašas)

A. V.

Darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis: G1-90, 2024-06-26

Objektas: Jurbarko m. Vasario 16-osios g. šaligatvio tarp S. Daukanto ir Gedimino g. paprastojo remonto darbai

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 1

2024 m rugpjūčio 30 d.

Jurbarkas

Gavus Jurbarko miesto gyventojų ir Jurbarko miesto seniūnijos prašymą atlikti papildomų darbų objekte Jurbarko m. Vasario 16-osios g. šaligatvio tarp S. Daukanto ir Gedimino g. paprastojo remonto darbai ir apžiūrėtas objektas, apsvaistyta darbų eiga ir galimybė atlikti papildomus darbus.

Objekto apžiūroje dalyvavo:

Užsakovo atstovai:

Rimantas Guntys – Jurbarko r. sav. administracijos infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius,

Rangovo atstovas – Antanas Endriukaitis, UAB „Jurmelta“ statybos direktorius,

Rangovo atstovas – Mindaugas Beinarys, UAB „Jurmelta“ statybos darbų vadovas,

Jurbarko miesto seniūnas Romualdas Kuras.

Objekto apžiūros dalyviai apžiūrėjo vykdomus šaligatvio ir gatvės apšvietimo paprastojo remonto darbus, įvertino esamą situaciją ir atsižvelgdami į miesto seniūnijos ir gyventojų prašymą siūlo:

1. Patikslinti darbų kiekius –atsisakant dalies darbų ir atliekant papildomų darbų (pagal pridedamą lentelę):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
NEVYKDOMI ELEKTROTECHNIKOS DARBAI				
1	Šviestuvų su LED žibintais montavimas ant apšvietimo atramų	vnt.	3	
2	Tranšėjų kabeliams kasimas	km	0,043	
3	Kabelių klojimas tranšėjose, įveriant juosį polietileningus vamzdžius	km	0,043	
4	Signalinės juostos paklojimas tranšėjose virš pakloto kabelio	km	0,043	
5	Tranšėjų už pylimas mechanizuotu būdu	km	0,043	
PAPILDOMI ELEKTROTECHNIKOS DARBAI				
1	Duobių apšvietimo atramoms pamatams kasimas rankiniu būdu	m ³	3	
2	Cinkuotų apšvietimo atramų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose	vnt.	3	
3	Pėsčiųjų perėjų šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	5	

4	Cinkuotų šviestuvų gėmių montavimas ant apšvietimo atramų	vnt.	5	
PAPILDOMI SUSUSIEKIMO KOMUNIKACIJŲ RENGIMO DARBAI				
1	Šaligatvių iš betoninių trinkelėlių išardymas	100 m ²	0,72	
2	Gatvės bordiūrų išardymas	m	19	
3	II gr. grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais į autosavivarčius ir vežimas 5 km atstumu	1000 m ³	0,02	
4	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio	m ³	10	
5	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m ²	0,83	
6	Pasluoksnio po šaligatvio trinkelėmis įrengimas granitinių atsijų	100 m ²	0,72	
7	Gatvės bordiūrų 150x300 rengimas ant betono pagrindo	100 m	0,33	
8	Vejos bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,22	
9	Šaligatvio dangos įrengimas iš 8 cm storio betoninių trinkelėlių (panaudojant esamas trinkeles), siūles užpildant granitines atsijas	100 m ²	0,72	
10	Gatvės dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD 8 cm storio	100 m ²	0,63	

2. Nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas parengia rangovas. Sąmatoje taikyti konkursinius įkainius, papildomiems darbams nesant konkursinių įkainių, įkainius taikyti ne didesnius kaip UAB „Sistela“ parengtame kainyne.

 Rimantas Guntys
 Antanas Endriukaitis
 Mindaugas Beinarys
 Romualdas Kuras

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 6

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė: 2024-03-14 JURBAKO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Statinys: Jurbarko m. Vasario 16g. atkarpos tarp Gedimino g. ir S.Daukanto šaligatvių paprastas remontas
Žiniaraštis: 6 Elektrotechniniai darbai(neatliekami darbai)

Iš viso: -3 368,82 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1. Darbai						
1	N21P-0701	Šviestuvų su LED (50 W) žibintais montavimas ant apšvietimo atramų	vnt.	-3	502,31	-1 506,93
2	N1-422	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas	km	-0,043	14 687,17	-631,55
3	N34-89	Kabelių paklojimas tranšėjoje, įveriant juos į polietileningus vamzdžius	100 m	-0,43	1 451,15	-623,99
4	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	-0,043	206,83	-8,89
5	N1-425	Tranšėjų užpylimas mechanizuotu būdu	km	-0,043	297,36	-12,79
Iš viso už skyrių 1. Darbai						-2 784,15
Iš viso be PVM:						-2 784,15 €
PVM:						-584,67 €
Iš viso su PVM:						-3 368,82 €

Sudarė:



L o k a l i n ė s a m a t a N r . 4

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė: JURBAKO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny: Jurbarko m. Vasario 16g. atkarpos tarp Gedimino g. ir S.Daukanto šaligatvių paprastas remontas

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Iš viso: 7 999,44 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kalna	Iš viso
Skyrius 1 Darbai						
1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	0,72	141,45	101,84
2	R27P-14-1-1	Gatvės bordiūrų išardymas	m	19	10,68	202,92
3	K7-2-5	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km	1000 m3	0,02	4 305,20	86,10
4	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio	m3	10	23,44	234,40
5	K16-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,83	1 313,78	1 090,44
6	N57P-3502-2	Pasluoksnio po šaligatvio trinkelėmis įrengimas iš granitinių atsijų 3 cm storio	100 m2	0,72	380,22	273,76
7	N27P-24-1-2	Gatvės bordiūrų 150x300 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,33	3 953,24	1 304,57
8	N27P-24-1-1	Vejos bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,22	1 891,22	416,07
9	N57P-3241-2	Šaligatvio dangos iš 8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas, siūles užpilant granitinėmis atsijomis (naudojant esamas trinkeles)	100 m2	0,72	1 579,95	1 137,56
10	N27P-17-1-1	Gatvės dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	0,63	2 799,13	1 763,45
Iš viso už skyrių 1 Darbai						6 611,11
Iš viso be PVM:						6 611,11 €
PVM:						1 388,33 €
Iš viso su PVM:						7 999,44 €

Sudarė:

Lokalinė sąmata Nr. 7

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė: 2024-03-14 JURBAKO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Statiny: Jurbarko m. Vasario 16g. atkarpos tarp Gedimino g. ir S.Daukanto šaligatvių paprastas remontas
Žiniaraštis: 7 Elektrotechniniai darbai (papildomi darbai)

					Iš viso:		6 212,13 €
Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur		
					Vieneto kaina	Iš viso	
Skyrius 1.Darbai							
1	F1-2-1	Duobių kasimas rankiniu būdu pamato montavimui	m3	3	44,72	134,16	
2	N57P-6318-2	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose	vnt.	3	384,91	1 154,73	
3	N21P-0703	Perėjų šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	5	605,43	3 027,15	
4	N57P-6320-2	Cinkuotų gėmbių montavimas ant apšvietimo stulpų	vnt.	5	163,59	817,95	
Iš viso už skyrių 1.Darbai						5 133,99	
Iš viso be PVM:						5 133,99 €	
PVM:						1 078,14 €	
Iš viso su PVM:						6 212,13 €	

Sudarė:



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta" 158257064, Jurbarkas, Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, LT-74187
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2024 m. birželio 26 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-90 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-06 Nr. G1-120
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-03 09:10:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-28 13:13:44 – 2028-03-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Vančienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RŪTA VANČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-03 16:27:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-03 16:27:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-24 14:56:35 – 2024-09-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Albinas Kiršis, UAB "Jurmelsta" direktorius
Sertifikatas išduotas	ALBINAS KIRŠIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-06 05:37:19 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-08 01:26:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44:28 – 2028-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-09-09 08:07:23)