

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024-06-17 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TURGAUS V. KUDIRKOS G. -
STADIONO G. - UŽMIESČIO G., KURŠĖNUOSE, REKONSTRAVIMO DARBŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-803

2024 m. rugsėjo ____ d.
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinės direktorės Audronės Čepulienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliai, juridinio asmens kodas 145098473, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

(i) Šalys 2024 m. birželio 17 d. sudarė Šilumos perdavimo tinklų V. Kudirkos g. – Stadiono g. – Užmiesčio g., Kuršėnuose, rekonstravimo darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PS-803 (toliau – Sutartis);

(ii) Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis patikslinti Techninės specifikacijos 1 priedą, t. y. Šilumos perdavimo tinklų V. Kudirkos g. - Stadiono g. – Užmiesčio g., Kuršėnuose, rekonstravimo projektą Nr. JA2448-TDP (toliau – Projektas), išleidžiant šio Projekto A laidą.

(iii) Rangovas 2024 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. GPS 09/06 „Dėl...“ pateikė lokalines darbų sąmatas atsižvelgiant į pagal patikslintą Projektą reikalingus atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus. Reikalingų atlikti papildomų darbų vertė – 12 810,55 Eur (*dvylika tūkstančių aštuoni šimtai dešimt eurų 55 ct*) be PVM ir tai neviršija 15 (*penkiolikos*) procentų pradinės Sutarties vertės, todėl Sutarties kaina, vadovaujantis Sutarties 2.2 punktu, dėl šių papildomų darbų nekeičiama;

(iv) Šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Rangovui pranašumo prieš kitus rangovus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas rangovas;

(v) Atlikus Sutarties pakeitimus nebus pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai bei 97 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, bei

vadovaujantis Sutarties 2.2, 13.2, 16.6 punktais ir Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 1 priedo (techninės specifikacijos) 1 priedą (pridedama).
2. Įvertinant, kad šiuo Susitarimu sutariamų darbų kiekis Sutarties vykdymo metu padidėja 12,81 (*dvylika sveikų ir aštuoniasdešimt viena šimtoji*) proc. ir tai neviršys 15 (*penkiolikos*) procentų pradinės Sutarties vertės, už visą Sutartyje numatytą darbų kiekį Užsakovas sumokės fiksuotą Sutarties kainą, kuri šiuo Susitarimu nekeičiama.
3. Šiuo Susitarimu sutariamus papildomus darbus Rangovas atliks iki 2024 m. rugsėjo 29 d.
4. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo šis Susitarimas nebetenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp Šalių pasirašyta Sutartis.
6. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.
7. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (ar) pavartotas sąvokas.
8. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
9. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
10. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti sudaromas elektroninėmis priemonėmis, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, o taip pat elektroniniu paštu Šalims apsiikeičiant skenuotomis pasirašyto dokumento kopijomis.


11. Priedai:

11.1. 1 Priedas - Techninės specifikacijos 1 priedas „Rekonstravimo projektas Nr. JA2448-TDP A laida“ (nauja redakcija).


11.2. 2 Priedas - Lokalinė sąmata.

12. Šalių rekvizitai:


UŽSAKOVAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. +370 41 59 1200 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Generalinė direktorė Audronė Čepulienė	RANGOVAS UAB „Akmens takas“ Dubijos g. 20, 77207 Šiauliai Tel. +370 652 56897 A. s. Nr. LT787044060002227851 AB SEB bankas PVM mokėtojo kodas LT450984716 Juridinio asmens kodas 145098473 at.konkursai@gmail.com Registro duomenų tvarkytojas: Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Generalinis direktorius Donatas Undžys
---	---




Važiuojamosios dalies asfalto dangos DK 0,3 klasės konstrukcija



Gatvės bordiūro įrengimas



Gatvės bordiūras 100x15x30



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akmens takas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2024-06-17 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TURGAUS V. KUDIRKOS G. - STADIONO G. - UŽMIESČIO G., KURŠĖNUOSE, REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-803
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-24 Nr. PS-837
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čepulienė Generalinė direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-24 12:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-13 13:34 - 2025-02-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DONATAS,UNDŽYS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-24 13:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-28 15:27 - 2028-03-26 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-24 14:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 18:08 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 Priedas_breziniai_suderinimas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 Priedas_ziniarastis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas Lokalinė sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240917.1