

NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS Nr. 1

2024 m. rugsėjo d.

Rukla

Objektas - SP MC garažo Nr. 29 (15G1p) paprastojo remonto darbai, adresu Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k. Ruklos sen., Jonavos r.

Statybos dalyviai:

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo komisijos pirmininkas:
Mėrūnas Savickas RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas.

Nariai:

Karolis Puskunigis, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius;

Gerdas Kerevičius, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius;

vyr. srž. sp. Julius Miliukštis, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinerijos technikas;

ltn. Nikolaj Chrabrikov RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresnysis inžinierius,

kpt. Justinas Stonys Sausumo pajėgų Majoro Juozo Lukšos mokymo centro štabo S4/S6 skyriaus viršininkas;

Rangovo atstovas: Simonas Norvaišas, rangovo atstovas.

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Mato	Kiekis	Papildomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastis
1. Bendrastatybiniai darbai				
1.10	Siūlių pjaustymas ir hermetizavimas betoninėse grindyse	m	8,000	Pastaba Nr. 1
1.21	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 3 m2)	m ²	3,045	Pastaba Nr. 1
2. Elektros darbai				
2.8	Paviršinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	3,000	Pastaba Nr. 1

Pastaba Nr. 1

Pagal parengtą paprastojo remonto dokumentaciją Nr. ST-211 (2023-10-06) nėra poreikio atlikti numatytų darbų. Atsisakomi darbai neturi įtakos kitiems vykdomiems pagal sutartį Nr. U-176, 2024-03-22 d. remonto darbams.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo komisijos pirmininkas:

 Mėrūnas Savickas

Nariai:

 Karolis Puskunigis



Gerdas Kerevičius

Atostogauja

~~vyr. srž. sp. Julius Miliukštis~~



1tn. Nikolaj Chrabrikov



kpt. Justinas Stonys

Prižiūrėtojas:

Karolis Puskunigis

Rangovo atstovas:



Simonas Norvaišas