

**SUSITARIMAS NR. 9  
DĖL 2021-12-14 RANGOS SUTARTIES NR. SUT21-P-457 „VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ  
VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS II ETAPŲ DARBAI“  
GRAFIKO PAKAITIMO**

2024 m.

**UAB „Vilniaus vandenys“** (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva, atstovaujama

, ir

**UAB „Arginta“** (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 120930752, adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva, atstovaujama

Toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,

**Atsižvelgdamos į:**

- I. 2021-12-14 Šalių sudarytą rangos sutartį „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai“ Nr. SUT21-P-457 (toliau – Sutartis);
- II. 2024-02-22 Šalių sudarytą Susitarimą Nr. 6, kuriuo Užsakovas papildomai įsigijo Darbų ir pratęsė Sutarties vykdymo terminus, o Rangovas po Susitarimo sudarymo Užsakovui turėjo pateikti naują Grafiko redakciją;
- III. Sutarties bendrosios dalies 6.2 p. numatantį, kad „Darbai turi būti atliekami pagal Šalių patvirtintą grafiką (etapus) (toliau – Grafikas), jei taip nurodyta Sutarties SD, arba pagal Užsakymą, jei taip nurodyta Sutarties SD, arba kita Sutarties SD arba Techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka. Grafike nustatyti terminai gali būti keičiami rašytiniu Šalių susitarimu, tačiau nekeičiant Sutarties BD 6.1. punkte nustatyto termino. Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui (jei Sutarties SD nėra nustatyta kitaip) per Sutarties SD nustatytą terminą“;
- IV. Sutarties bendrosios dalies 6.4. p. numatantį, kad Grafikas gali būti keičiamas (tikslinimas), įskaitant, tačiau ne tik jame nurodytų Darbų vykdymo eigą (Darbų eiliškumą), tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. Grafiko keitimas jokiais atvejais nėra laikomas Sutarties sąlygų pakeitimu;
- V. Aplinkybę, kad Rangovas 2024-02-22, 2024-02-27 ir 2024-04-18 teikė Užsakovui naujos redakcijos Grafikus, tačiau paskutinis 2024-04-18 teiktas Rangovo Grafikas nebuvo Užsakovo patvirtintas;

**Vadovaudamosi** Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. bei Sutarties bendrosios dalies 6.2 p. ir 6.4 p. sudaro šį susitarimą dėl pakeisto Grafiko patvirtinimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Patvirtinti Rangovo 2024-04-18 pateiktą Grafiko redakciją;
2. Šiuo Susitarimu galutinis Darbų vykdymo terminas nekeičiamas;
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis;
4. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

**PRIDEDAMA:**

1. Atnaujintos redakcijos Grafikas,



## ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

### Užsakovas:

**UAB „Vilniaus vandenys“**

Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius

Įmonės kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A. s. LT64 7044 0600 0776 5833

AB SEB bankas

Tel.: 19118

El. p.: info@vv.lt

### Rangovas:

**UAB „Arginta“**

Molėtų pl.71, LT-14259 Vilnius

Įmonės kodas 120930752

PVM mok. kodas LT209307515

A.s. LT51 2140 0300 0242 6154

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel.: +370 5 271 52 73

El. p.: info@arginta.lt