

SUSITARIMAS Nr.2
DĖL SPORTO SALĖS WC PATALPŲ, KORIDORIAUS IR MOKYTOJO DARBO KABINETO
REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
SUTARTIES NR. PP-2024-40
 2024 m. spalio 3 d. Nr. PP-2024-62
 Vilnius

Lietuvos aklujų ir silpnaregių ugdymo centras, juridinio asmens kodas 191713612, kurio registruota buveinė yra Ateities g. 44, Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Nerijos Moskalionienės, veikiančios pagal centro nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir **MB „Leišio“**, juridinio asmens kodas 167567051, kurio (-s) registruota buveinė yra Melioratorių g. 5-1, Molėtai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre atstovaujama direktoriaus Petro Leišio, veikiančio pagal bendrijos įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,, sudarėme šį Susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. SUSITARIMO OBJEKTAS

- 1.1. Pirkimo objektas – **sporto salės WC patalpų, koridoriaus ir mokytojo darbo kabineto remonto papildomi darbai - koridoriaus langų pakeitimas, pertvaros remontas** (toliau - Darbai). Papildomų darbų sąrašai pateikiamas lokalinėse sąmatuose (1 ir 2 priedai).
- 1.2. Darbai atliekami adresu: Ateities g. 44, Vilnius.

2. SUSITARIMO KAINA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

- 2.1. Papildomų darbų kaina **4502,70 EUR (keturi tūkstančiai penki šimtai du eurai, 70 ct)** su PVM.
- 2.2. Darbų atlikimo terminas – 2024-10-31 d.
- 2.3. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai rugpjūčio mėn. atliktus darbus, bet ne daugiau kaip 30 proc. nuo visos Sutartyje numatytos sumos, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Užsakovas likusią sumą sumoka Rangovui už atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo akto ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3. SUSITARIMO ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Visos kitos pagrindinės Sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti.
- 3.2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties Nr. PP-2024-40 dalis.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

- 4.1. Lokalinė sąmata, 1 priedas;
- 4.2. Lokalinė sąmata Nr. S002, 2 priedas.

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
Biudžetinė įstaiga Lietuvos aklujų ir silpnaregių ugdymo centras	MB „Leišio“
Ateities g. 44, Vilnius	Melioratorių g. 5-1, Molėtai
Įstaigos kodas 191713612	Įmonės kodas 167567051
Tel. +370 5 2484100, mob. +370 649 20417 El. p. rastine@lasuc.lt	Tel. +370 698 78 190 El. p. leisioimone@inbox.lt
A. s. LT77 4040 0636 1000 1681 Mokėtojas: Lietuvos Respublikos Finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400	A.s. LT63 7300 0100 0254 9634 AB Bankas Swedbank
Direktorė Nerija Moskalionienė	Direktorius Petras Leišis
A.V.	A.V.



Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo
Kompleksas: **centras**
Objektas: **Sporto salės koridorius ir mokytojo darbo
kabinetas**
Žiniaraštis: **Remonto papildomi darbai**

Lokalinė sąmata Nr. 2

Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **1943,45 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N34-35-1 (S9=1,034)	Pakabinamų lubų įrengimas, senų lubų demontavimas	m2	3,8	43,292	164,51
2	R11-105 (S9=1,153)	Vidaus angokraščių tinkas, glaistymas, dažymas	m2	3,5	63,818	223,36
3	R7-1	Langų demontavimas	m2	3,78	37,577	142,04
4	N2P-0201	Švieslangių montavimas	m2	3,46	311,054	1076,25
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1606,16
Įrengimai						0,00
Bendra vertė be PVM						1606,16
PVM						337,29
Bendra vertė su PVM						1943,45

Sudarė: P. Leišis



Lietuvos aklyjų ir silpnaregių ugdymo
Kompleksas: **centras**
Objektas: **Sporto salė**
Žiniaraštis: **WC patalpų remonto papildomi darbai**

Priedas 2. Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **2559,25 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	0,072	4509,006	324,65
2	N15-81	Paviršių aptaisymas gipskartonio lakštais, paruošiant dažymui	100 m2	0,072	4564,174	328,62
3	R13-6	Atskirų ruožų plytelių pakeitimas ant sienų	m1	16	41,397	662,35
4	N15P-0201	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku drėgmę atstumiančiais gruntais	100m2	0,07	349,196	24,44
5	F15-4-8	Paviršių dažymas	100 m2	0,07	2295,712	160,70
6	R7-45	Durų modernizavimas, pakeičiant rankeną antipanikine, įdedant stiklo paketą	kompl.	1	549,847	549,85
7	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	1,5	42,980	64,47
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2115,08
Įrengimai						0,00
Bendra vertė be PVM						2115,08
PVM						444,17
Bendra vertė su PVM						2559,25

Sudarė: P. Leišis

DETALŲS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 191713612, Ateities g.44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 191713612, Vilnius, Ateities g. 44, LT-06329 MB "Leišio" 167567051, Molėtai, Melioratorių g. 5-1, LT-33116
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS Nr.2 DĖL SPORTO SALĖS WC PATALPŲ, KORIDORIAUS IR MOKYTOJO DARBO KABINETO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-03 Nr. PP-2024-62-(3.43)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerija Moskalionienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	NERIJA MOSKALIONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-02 16:35:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-02 16:35:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-23 17:28:32 – 2028-03-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Petras Leišis, direktorius, MB Leišio
Sertifikatas išduotas	PETRAS LEIŠIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-03 06:06:35 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-03 09:06:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-16 09:19:39 – 2025-08-15 09:19:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-03 09:46:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-10-03 09:46:03 DBSIS