

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas
plk. lt. Mindaugas Juotkus

NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2024 m. rugpjūčio 13 d. Nr. SJ-168

Marijampolė

Statybos objekto pavadinimas. BPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje
remonto darbai

Statinio statybos rangovas UAB „Vilkasta“

Sutartyje nurodyta kaina su PVM

2333740,28 Eur.

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina su PVM

2445165,00 Eur.

Šiame akte nurodyta nevykdomų paprasto remonto darbų vertės suma su PVM

48909,46 Eur.

Iki šio akto atsisakyta vykdyti paprastojo remonto darbų už

5086,28 Eur. Su PVM

Atliekant statybos darbus, pateiktas siūlymas nevykdyti sutartyje numatytų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 priede.

Leista atsisakyti remonto darbų:

Eil. Nr.	Nevykdomų paprastojo remonto darbų sąraše nurodytų darbų pavadinimas	Pastabos
	Žiniaraštis Architektūra	
	Skyrius - angų užpildymo elementai	
1	Stiklo paketo ploto daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 pakeitimas į groteles	Rangovo pateiktos sąmatos eil. 3.
	Skyrius – Įvairūs darbai tarp ašių 1-7	
1	Anksčiau dažytų medinių durų remontas ir gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif., glaistant (100m2 durų blokų) k1=0.9	Rangovo pateiktos sąmatos eil. 80
2	Sienų apsaugos iš medžio masyvo įrengimas	Rangovo pateiktos sąmatos eil.83.
	Skyrius – Įvairūs darbai tarp ašių 1-14	
1	Anksčiau dažytų medinių durų remontas ir gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif., glaistant (100m2 durų blokų) k1=0.9	Rangovo pateiktos sąmatos eil. 139.
2	Sienų apsaugos iš medžio masyvo įrengimas	Rangovo pateiktos sąmatos eil. 142

Nevykdomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

1. Grotelės įrengtos prieš pradedant remonto darbus atsparias pakabinamas lubas, norint apsaugoti jas nuo drėgmės poveikio ir tolimesnio perdangos plokščių irimo.
2. Projektas paruoštas 2020 m kuriame numatyta esamų medinių durų remontas ir perdažymas. Pastato remontas pradėtas tik 2023 m ir esamos esamos durys medinės, sunkios, plačios,

daugelio durų vyriai išsiklaipę, varčios pasėdę, sunkiai užsidaro, durų varčių briaunos ir apvadai nuskilę, spynos išlūžę. Tokias duris remontuoti ekonomiškai neapsimoka.

PRIDEDAMA nevykdomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai:

1. Nevykdomų paprastojo remonto darbų sąrašas Nr.2, 2 lapai,
2. Šamata 1 lapas.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio

komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Arvydas Jackūnas
(vardas, pavardė)

Nariai

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Algirdas Bagušinskas
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Ramūnas Urbonas
(vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)