

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 6 D. PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIES NR. J9-1399**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „VVARFF“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. gegužės 6 d. Pirkimo (rangos) sutarties Nr. J9-1399 (toliau – Sutartis) 4.5, 4.7.1 papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir atsižvelgdamos į iškilusią būtinybę objekte dalį darbų keisti kitais darbais, susitarė:

1. Atsisakyti dalies darbų pagal nevykdomų darbų sąmatą. Nevykdomų darbų vertė – 13 499,17 Eur (trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 17 ct), įskaitant PVM.
2. Atlikti papildomus darbus pagal papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų vertė – 38 375,68 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt penki eurai 68 ct), įskaitant PVM.
3. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. **Fiksuota Sutarties kaina – 117 351,05 Eur** (vienas šimtas septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt vienas euras 05 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).“
4. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Priedas – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 2 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT697004811

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė

Tel. (0 448) 73 080

A. s. LT83 7300 0100 7391 1301

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710823, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Rangovas: UAB "VVARFF", įmonės kodas 169700486, J.Tumo-Vaižganto g. 28A, LT-90125 Plungė

Objektas: Klaipėdos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ Mogiliovo g. 10, Klaipėda, stogo remonto darbai

Rangos sutarties numeris ir data: J9-1399, 2024-05-06.

NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 3
Per 2024 m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.	Įkainio Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Atliktų darbų kiekis	Vieneto įkainis, Eur su PVM*	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	6	5	7 = 5x6
6.	93.	Įlajų pakeitimas	vnt.	-2	38,01	-76,02
7.	94.	Stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas	vnt.	-2	70,40	-140,80
12.	105.	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos, prilydant 1 sluoksnį (du dangos sluoksniai)	m ²	-327	28,01	-9159,27
22.	103.	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas (naujai įrengiami lietvamzdžiai)	m	-40	17,68	-707,20
24.	30.	Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę (cokolis)	m ²	-50	1,40	-70,00
27.	146.	Nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai vidinis skersmuo iki 110mm (lietaus nuotekos)	m	-60	16,14	-968,40
28.	147.	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų. (pajungimas į lietaus nuotekų šulinius)	vnt.	-4	310,30	-1241,20
29.	169.	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas (lietaus nuotekos)	vnt.	-8	27,02	-216,16
30.	176.	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose (lietaus nuotekos)	vnt.	-4	52,70	-210,80
31.	186.	Betono plytelių ar trinkelio šaligatvių klojimas, užtaisant siūles smėliu	m ²	-21	31,32	-657,72
32.	188.	Grunto kasimas (lietaus nuotekų tinklui)	m ³	-6	5,47	-32,82
33.	189.	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos	m ³	-6	3,13	-18,78
					Viso, Eur:	-11156,34
					PVM, Eur:	-2 342,83
					Viso su PVM, Eur:	-13 499,17

Ypatingo statinio statybos vadovas

Algirdas Stankus

atestato Nr. 36577

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

Užsakovas:

Techninės pr

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 6 D. PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIES NR. J9-1399
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-02 Nr. J9-2909
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys