

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2024 BIRŽELIO 13 D. „ŠILUMOS TINKLO,
VAMZDYNŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI VALČIŪNŲ K. I KATILINĖ / ŠILUMOS
TINKLO, VAMZDYNŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI NEMĖŽIO KAIME“ NR. ŠT24-0613
DALINIO PAKEITIMO**
2024-09-05

UAB „Nemėžio komunalininkas“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 186063262, adresas Sodų g. 23, Skaidiškių k. LT-13271 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Artur Danulevič, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir UAB Rimgauda (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 300639104, atstovaujama direktoriaus Andriaus Grekauskas, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis,

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p, 2 d., ir atsižvelgdami į Užsakovo 2024 m. rugpjūčio 30 d. gautą raštą „Dėl termino pratęsimo“ Nr. 5K-135 Šalys susitarė pratęsti sutarties terminą toje dalyje, kurioje yra numatyta atlikti šilumos tinklo vamzdynų rekonstrukcijos darbus Valčiūnų kaime. Tuo tarpu šilumos tinklų vamzdynų rekonstrukcijos darbai, kurie pagal sutarties sąlygas turėjo būti vykdomi Nemėžio kaime, yra nutraukiami.

Atsižvelgiant į tai, Šalys susitaria pakeisti sutarties Nr. ŠT24-0613 2.1, 3.2 punktus ir juos išdėstyti taip:

- 1) 2.1 Bendra Darbų kaina (Sutarties kaina):
 - 2.1.1. Šilumos tinklo, vamzdynų rekonstrukcijos darbai Valčiūnų k. I katilinė – 90 000,00 € be PVM (devyniasdešimt tūkstančių Eurų), kaina su PVM 108 900,00 € (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai devyni šimtai €).
 - 2.1.2. Šilumos tinklo, vamzdynų rekonstrukcijos darbai Nemėžio kaime yra nutraukiami ir nebus vykdomi pagal Sutarties Nr. ŠT24-0613 papildomą susitarimą Nr. 1. Ši darbų dalis ir šalių įsipareigojimai dėl šių darbų yra panaikinami.
- 2) 3.2 Galutinis įvykdymo terminas: vamzdynų suvirinimo, išbandymo darbai privalo būti užbaigti iki 2024 m. spalio 1 d. Vamzdynų užpylimo, gerbūvio, dangų atstatymo ir kiti darbai privalo būti užbaigti iki 2024 m. lapkričio 1 d.

Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatsiejama pagrindinės sutarties Nr. ŠT24-0613 dalimi. Kiti sutarties punktai, kurie nebuvo pakeisti šiuo susitarimu, lieka galioti ir toliau yra privalomi abiem šalims.

Šalių juridiniai adresai:

Užsakovas

Adresas: Sodų g. 23, Skaidiškių k. LT-13271
Vilniaus r
Įmonės kodas 186063262
PVM LT860632610
AB „DNB bankas“ b.k. 40100
LT21 4010 0495 0071 8645
Telefonas: 8 (5)2351326
Faks.:8(5)2350978

Direktorius
Artur Danulevič

Rangovas:

UAB „Rimgauda“
Zietelos g. 3, C korpusas, LT-03160 Vilnius
Įmonės kodas 300639104
PVM mokėtojo kodas LT100002935115
Tel. (8 6) 1033 613
El. paštas info@rimgauda.lt

Direktorius
Andrius Grekauskas

A.V.

A.V.

