

SUSITARIMAS DĖL 2024-06-11 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/540860 PAKEITIMO

2024-11-06, Nr. K-521
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-06-11 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/540860 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2024-ESO-130) NK Skirstomojo punkto įrengimo (SP) ir kabelių linijos (KL) bei šviesolaidžio kabelio (ŠKL) klojimo, Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Visinčios k., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2024-10-22 gautas Rangovo raštas Nr. 14-R0743, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigijama už 47 828,66 Eur (keturiasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus, 66 ct) be PVM, kas sudaro 1,24 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,24 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 47 828,66 Eur (keturiasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais dvidešimt aštuoniais eurai, 66 ct) be PVM, (57 872,68 Eur (penkiasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais septyniasdešimt dviem eurai, 68 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **4 742 753,16 EUR** (keturi milijonai septyni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys eurai, 16 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **3 919 630,71 EUR** (trys milijonai devyni šimtai devyniolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt eurų, 71 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **823 122,45 EUR** (aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt du eurai, 45 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Užsakovas

Rangovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

„Žilinskis ir Co“, UAB