

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2**  
**PRIE 2024 M. LIEPOS 5 D. KR-51, KELIO MEIRONIŠKIAI - MEIRONIŠKĖLIAI**  
**KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIES**  
**NR. 2024-VP-KRSA-143**

2024 m. lapkričio d.  
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Babėnų transportas“ (įmonės kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2024 m. liepos 5 d. KR-51, Kelio Meironiškiai - Meironiškėliai kapitalinio remonto darbų sutartimi Nr. 2024-VP-KRSA-143 (toliau – „Sutartis“) 4.1 papunkčiu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarėme:

1. Užsakovui gavus papildomų lėšų, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, 2024 metais atlikti KR-51, Kelio Meironiškiai - Meironiškėliai ruožo kapitalinio remonto darbus už 13 650,00 Eur (trylika tūkstančių šešis šimtus penkiasdešimt eurų ir 00 centų). Šią sumą sudaro darbų vertė – 11 280,99 Eur ir PVM (21%) – 2 369,01 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą detalizuotą veiklos sąrašo priedą, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

2. Pakeisti Sutarties 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.1. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

2024 m. Rangovas atlieka Darbų už 169 842,00 Eur su PVM. 2024 m. Užsakovui gavus papildomų lėšų, už atliktus Darbus bus apmokama pagal atskirą Šalių papildomą susitarimą ir Veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką). Už likusius 2025-2026 m. atliktus Darbus, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, bus apmokama 2025-2026 m. pagal atskirus abiejų Šalių rašytinius papildomus susitarimus ir Veiklos sąrašo detalizuotus priedus (grafiką). Šalių papildomi susitarimai ir Veiklos sąrašo detalizuoti priedai (grafikai) yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.“

3. Susitarime numatyti Darbai finansuojami iš 2024 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

5. Šis Susitarimas yra Sutarties neatskiriama dalis.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Priedai: 1. Veiklos sąrašo detalizuotas priedas (grafikas), 1 lapas;

**Užsakovas:**

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Įstaigos kodas 188768545  
Ne PVM mokėtoja  
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva  
  
Tel. (+370 347) 69 550  
El. paštas: administracija@kedainiai.lt  
Sąskaitos Nr. LT137044060006197000  
AB SEB bankas  
Administracijos direktorius  
Gintautas Muznikas

**Rangovas:**

UAB „Babėnų transportas“  
Įmonės kodas 161645714  
PVM kodas LT616457113  
Jagminų k. 1-A, Pelėdnagių sen., LT-58147  
Kėdainiai, Lietuva  
Tel. (+370 603) 91 949  
El. paštas: babenutransportas@gmail.com  
Sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 3996 7564  
AB bankas „Swedbank“  
Direktorius  
Eugenijus Antanaitis

VEIKLOS SĄRAŠO DETALIZUOTAS PRIEDAS (GRAFIKAS)  
KR-51, KELIO MEIRONIŠKIAI - MEIRONIŠKĖLAI KAPITALINIO REMONTO DARBAI

| Eil.<br>Nr.             | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos<br>(etapo) pavadinimas               | Darbo (etapo) kaina Eur be PVM |        |           |          |          |          |        |                                                                  | Darbo (etapo)<br>kaina Eur be<br>PVM |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                         |                                                                        | 2024 m.                        |        |           |          |          |          |        | 2025 m.<br>Irašoma<br>Darbų vertė<br>apskaičiuota<br>2025 metams |                                      |
|                         |                                                                        | 1 mėn.                         | 2 mėn. | 3 mėn.    | 4 mėn.   | 5 mėn.   | 6 mėn.   | 7 mėn. | 8 mėn.                                                           |                                      |
| 1                       | 2                                                                      | 3                              | 4      | 5         | 6        | 7        | 8        | 9      |                                                                  |                                      |
| 1                       | Paruošiamieji darbai                                                   |                                |        | 1134,37   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                             | 1134,37                              |
| 2                       | Žemės sankasa (žemės darbai)                                           |                                |        | 35428,16  | 0,00     | 4156,29  | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                             | 39584,45                             |
| 3                       | Kelio dangos konstrukcija                                              |                                |        | 32366,88  | 40194,44 | 7124,70  | 68522,61 | 0,00   | 0,00                                                             | 148208,63                            |
| 4                       | Nuovažos                                                               |                                |        | 1124,08   | 2554,72  | 0,00     | 5664,78  | 0,00   | 0,00                                                             | 9343,58                              |
| 5                       | Eismo organizavimo priemonės                                           |                                |        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1298,51  | 0,00   | 0,00                                                             | 1298,51                              |
| 6                       | Vandens nuleidimas                                                     |                                |        | 12953,85  | 2535,71  | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                             | 15489,56                             |
| 7                       | Inžineriniai tinklai                                                   |                                |        | 792,09    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                             | 792,09                               |
| 8                       | Kiti darbai, numatyti projekte                                         |                                |        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 159,56   | 0,00   | 0,00                                                             | 159,56                               |
| 9                       | Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas                            |                                |        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1500,00  | 0,00   | 0,00                                                             | 1500,00                              |
| 10                      | Kadastrinių matavimų bylų parengimas (su VI „Registru centras patikra) |                                |        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1500,00  | 0,00   | 0,00                                                             | 1500,00                              |
| Suma Eur be PVM:        |                                                                        | 0,00                           | 0,00   | 83799,43  | 45284,87 | 11280,99 | 78645,46 |        |                                                                  | 219010,75                            |
| PVM Eur 21% suma:       |                                                                        | 0,00                           | 0,00   | 17597,88  | 9509,82  | 2369,01  | 16515,55 |        |                                                                  | 45992,26                             |
| BENDRA SUMA EUR SU PVM: |                                                                        | 0,00                           | 0,00   | 101397,31 | 54794,69 | 13650,00 | 95161,01 |        |                                                                  | 265003,01                            |
| IŠ VISO Eur su PVM:     |                                                                        | 169842,00                      |        |           |          |          |          |        |                                                                  | 265003,01                            |

Sudarė:

Direktorius Eugenijus Antanaitis  
(Pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)