

SUSITARIMAS NR.1

dėl 2024 m. liepos 24 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO309030/S1-770 pakeitimo

Susitarimas sudarytas 2024 m. lapkričio ____ d. Nr.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau vadinama Užsakovu), ir **UAB „Gargždų rangos darbai“**, atstovaujama direktoriaus Arturo Uosio, veikiančio pagal UAB „Gargždų rangos darbai“ įstatus (toliau vadinama Tiekėju), abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2024 m. liepos 24 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO309030/S1-770 (toliau – Sutartis) 10.1.4, 10.4, punktais bei atsižvelgdamos į 2024 m. lapkričio 12 d. pasitarimo protokolą Nr. 1 ir Rangovo pateiktas lokales sąmatas papildomiems ir nevykdomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), s u s i t a r ė:

1. Pakeisti 2024-07-24 Pirkimo sutarties Nr. CPO309030/S1-770 priedo Nr. 2 antrą lentelę ir ją išdėstyti taip:

Statybos objekto pastato projekto pavadinimas	Statybos objekto adresas	Visi Darbai pagal pateiktą suderintą Pastato projektą
Moklo paskirties pastato Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos r. sav., sporto salės paskirties remonto darbai ir vėdinimo sistemos įrengimas	Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos r. sav.	
TIEKĖJO pasiūlymo kaina (Eur be PVM):		49908,26
21% PVM:		10480,73
TIEKĖJO pasiūlymo kaina (Eur su PVM):		60388,99

2. Šis susitarimas ir jo priedai 2024-11-12 pasitarimo protokolą Nr. 1; Rangovo pateiktos 2024-11-13 lokales sąmatos papildomiems ir nevykdomiems darbams yra 2024-07-24 sudarytos Pirkimo sutarties Nr. CPO309030/S1-770 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedai:

- 2024-11-12 Pasitarimo protokolą Nr.1 (D8-2566), 1 lapas.
- 2024-11-13 Lokalinė sąmata papildomiems darbams (D8-2569), 1 lapas.
- 2024-11-13 Lokalinė sąmata nevykdomiems darbams (D8-2570), 1 lapas.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AS
El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė
Vilma Preibienė

Rangovas:

UAB „Gargždų rangos darbai“
Kvietinių g. 62, 96103 Saulažolių k.
Tel. 8 655 70891
Įmonės kodas 163713181
A.s. LT804010040200030402
Luminor Bank AS
El. p.: auosis@gmail.com

Direktorius
Arturas Uosis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"**Statiny's Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos r. sav., sporto salės paskirties nedaromi remonto darbai**Suma žiniaraščiui **410,96 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Nedaromi darbai

12 R61P-2413	Stiklo paketų keitimas (Oro tiekimo rogo šalinimo vnt gorelėms montuoti) vieno lango plotas 0,8 m2	2,0	169,8183	339,64
--------------	---	-----	----------	--------

Skyriuje 1				339,64
-------------------	--	--	--	--------

Žiniaraštyje 1				339,64
-----------------------	--	--	--	--------

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				71,32
-----------------------------------	--	--	--	-------

Iš viso žiniaraštyje 1				410,96
-------------------------------	--	--	--	--------

Sudarė: _____

Objektas: Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos r. sav., sporto salės remonto darbai ir vėdinimo sistemos įrengimas

Statybos rangos sutartis: Nr. CPO309030/S1-770, 2024 m. liepos 24 d. Kretinga

PASITARIMO DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G. 4, VYDMANTŲ K.,
KRETINGOS R. SAV., SPORTO SALĖS REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
PROTOKOLAS

2024 m. lapkričio 12 d. Nr. 1
Kretinga

Pasitarimas įvyko 2024-11-12, 10.00 – 11.00 val.

Pasitarime dalyvavo: Andrius Kasputis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Arturas Uosis - UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius.

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
1.	Parinkus rekuperatorių pagal pirkimo dokumentacijoje nurodytą našumą rekuperatorius montuojamas ant sporto salės stogo. Kadangi rekuperatorius montuojamas ant sporto salės stogo netikslinga oro tiekimo ir šalinimo vamzdynus įrenginėti per sporto salės langus.	Rekuperatorių montuoti ant sporto salės stogo. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems ir nevykdomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
2.	Kretingos r. Vydmantų gimnazijos administracijos pageidavimu atliekant Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos r. sav., sporto salės remonto darbus reikalinga perlakuoti sporto salės duris ir nudažyti metalinius krepšinio stovus.	Perlakuoti sporto salės duris ir nudažyti metalinius krepšinio stovus. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija

Protokolą surašė:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

Dalyviai:

UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius

Arturas Uosis

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinys Vydmantų gimnazija, Mokyklos g. 4, Kretingos raj. (Sporto salės papildomi remonto darbai)

Suma žiniaraščiui 820.25 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1	R14-65	Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas	m2	26,22	12,8885	337,94
2	R14-201	Metalinių paviršių dažymas	m2	12,0	9,2848	111,42
3	R23-34	Skylių vamzdynamics pastogės perdangose išskirtimas	vnt	2,0	14,6672	29,33
4	F46-3-1	Skylių užtaisymas perdangose	m3	0,05	1458,8459	72,94
5	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,04	1695,5511	67,82
6	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,04	1461,0941	58,44
		Skyriuje 1				677,89
		Žiniaraštyje 1				677,89
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				142,36
		Iš viso žiniaraštyje 1				820,25

Sudarė: _____

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Gargždų rangos darbai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-19 Nr. S1-1079
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 07:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARTURAS,UOSIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 11:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-22 11:58 - 2028-05-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 11:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:12 - 2028-06-30 10:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nevykdomi darbai (D8-2570).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimo protokolas Nr.1 (D8-2566).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Vykdomi darbai (D8-2569).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-21 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-