

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2024-08-19 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TRAKŲ G. 38, ŠIAULIŲ M.,
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-824

2024 m. lapkričio __ d.
 Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinės direktorės Audronės Čepulienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliai, juridinio asmens kodas 145098473, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi:

atsižvelgdamos į tai, kad:

(i) Šalys 2024 m. rugpjūčio 19 d. sudarė Šilumos perdavimo tinklų Trakų g. 38, Šiaulių m., projektavimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PS-824 (toliau – Sutartis);

(ii) Atsiradus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Šalims sutarus, 2024 m. rugsėjo 30 d. Papildomu susitarimu Nr. 1 prie Sutarties nuo 2024 m. rugsėjo 17 d. Sutarties vykdymas buvo sustabdytas;

(iii) 2024 m. spalio 21 d. gautas statybą leidžiantis dokumentas. Užsakovas ir Rangovas iki 2024 m. lapkričio 20 d. suderino reikalingų atsisakyti ir papildomų Darbų kiekius, todėl pripažįsta, kad 2024 m. lapkričio 20 d. pasibaigė Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės;

(iv) Atsirado Užsakovo poreikis atsisakyti dalies Darbų ir įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų (toliau – Papildomi darbai). Bendra pakeitimų vertė yra 3 242,62 Eur (*trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt du eurai ir 62 centai*) be PVM ir tai sudaro 7,54 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės;

(v) Rangovo pakeitimas dėl technologinių priežasčių Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą;

(vi) Šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Rangovui pranašumo prieš kitus rangovus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas rangovas;

(vii) Atlikus Sutarties pakeitimus nebus pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai bei 97 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, bei

vadovaujantis Sutarties 12.6, 12.7 16.9 punktais ir Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atnaujinti Sutarties vykdymą nuo 2024 m. lapkričio 22 d. Atnaujinus Sutarties vykdymą, įvertinus Sutarties vykdymui likusį laiką, nustatomi šie Darbų atlikimo terminai:

1.1. darbo projekto pateikimas Užsakovui – ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) kalendorines dienas, t. y. ne vėliau kaip iki 2024-11-27 (imtinai);

1.2. vamzdynų montavimo pabaiga, šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 26 d.;

1.3. gerbūvio atstatymo pabaiga – ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 23 d.;

1.4. statybos procedūrų užbaigimo data – ne vėliau kaip iki 2025 m. vasario 20 d.;

1.5. galutinis Darbų vykdymo terminas - šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos erdvinį duomenų parengimas ir žymos padarymas – ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 14 d.

2. Šalys susitaria dėl atsisakomų vykdyti Darbų pagal lokalinę sąmatą Nr. 1 (1 priedas), kurių vertė be PVM: 13 179,35 Eur (*trylika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai ir 35 centai*), PVM (21 proc.) – 2 767,66 Eur (*du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 66 centai*), viso su PVM – 15 947,01 Eur (*penkiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 01 centas*);

3. Šalys susitaria dėl Papildomų darbų pagal lokalinę sąmatą Nr. 2 (2 priedas), kurių vertė be PVM: 16 421,97 Eur (*šešiolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt vienas euras ir 97 centai*), PVM (21 proc.) – 3 448,61 Eur (*trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 61 centas*), viso su PVM – 19 870,58 Eur (*devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 58 centai*). Papildomus darbus Rangovas atliks Sutartyje numatytais Darbų atlikimo terminais;

4. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 4.4 punktą (fiksuota Sutarties kaina yra didinama bendra pakeitimų verte, nurodyta Susitarimo (iv) punkte) ir išdėstyti jį taip:

„4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 46 242,62 Eur (*keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt du eurai 62 centai*), PVM (21 proc.): 9 710,95 Eur (*devyni tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų 95 centai*), viso su PVM: 55 953,57 Eur (*penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 57 centai*)“.

5. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo šis Susitarimas nebetenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp Šalių pasirašyta Sutartis.

7. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.

8. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (ar) pavartotas sąvokas.

9. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.

11. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti sudaromas elektroninėmis priemonėmis, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, o taip pat elektroniniu paštu Šalims apsikeičiant skenuotomis pasirašyto dokumento kopijomis.

12. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. +370 41 59 1200 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Generalinė direktorė Audronė Čepulienė	RANGOVAS UAB „Akmens takas“ Dubijos g. 20, 77207 Šiauliai Tel. +370 652 56897 A. s. Nr. LT787044060002227851 AB SEB bankas PVM mokėtojo kodas LT450984716 Juridinio asmens kodas 145098473 at.konkursai@gmail.com Generalinis direktorius Donatas Undžys
--	---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akmens takas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2024-08-19 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TRAKŲ G. 38, ŠIAULIŲ M., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-824
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-26 Nr. PS-862
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čepulienė Generalinė direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 09:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-13 13:34 - 2025-02-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DONATAS,UNDŽYS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 15:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-13 13:34 - 2025-02-11 23:59
Parašo paskirtis	Reikšmingas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Krivosas, Vaidas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 15:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-13 13:34 - 2025-02-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Atspsausdinimo darbuotojas
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninio dokumento ir elektroninio parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	2024-11-26 10:00
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-