

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.

PRIE 2024-07-25 PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. PIR24-578

**(PU-11707/23) Elektros įrengimo darbai (pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas) projekte
„Valstybinės reikšmės keliuose esančių pėsčiųjų perėjų paprastojo remonto darbus –
Panevėžio apskrityje Nr. 3“**

2024 m. rugsėjo 25 d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Kelių infrastruktūros paslaugų vystymo departamento direktoriaus Gintaro Bilevičiaus, veikiančio pagal 2024-07-01 generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. GG24-168 (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Aremsa“, buveinės adresas Partizanų g. 78-7, Kaunas, juridinio asmens kodas 304295782, atstovaujama direktoriaus Voldemaro Girdvainio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- tarp Šalių 2024-07-25 yra sudaryta Pagrindinė sutartis Nr. PIR24-578 (toliau – **Sutartis**), kurios bendra Sutarties kaina yra 99 360,48 EUR (devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt eurų 48 ct) su PVM, kurią sudaro: 3.1.1. Darbų kaina su PVM – 99 252,79)EUR (devyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt du eurai 79 ct.), kai PVM sudaro 17 225,69 EUR (septyniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt penki eurai 69 ct.), o Darbų kaina be PVM – 82 027,10 EUR (aštuoniasdešimt du tūkstančiai dvidešimt septyni eurai 10 ct.). 3.1.2. Pagrindinės sutarties sudarymo mokestis su PVM – 107,69 EUR (vienas šimtas septyni eurai 69 ct.), kai PVM sudaro 18,69 EUR (aštuoniolika eurų 69 ct.), o Pagrindinės sutarties sudarymo mokestis be PVM – 89,00 EUR (aštuoniasdešimt devyni eurai 00 ct.).
- šiame Papildomame susitarime (toliau – **Susitarimas**) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;
- Sutarties Nr. 5.3. punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas yra per 2 (du) mėnesius nuo užsakymo pateikimo;
- Sutarties Nr. 5.4. punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas abipusiu Šalių susitarimu [1 (vieną)] kartus/-ą po [1 (vieną)] mėnesius/-ių. Visais atvejais Darbai su visais Sutarties pratęsimais atliekami ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius/-ių;

PDF Eraser Free

- 2024-09-25 Rangovas kreipėsi raštu į Užsakovą ir prašė pratęsti darbų atlikimo terminą, dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Rangovas nurodo, jog pagal pateiktus projektus Nr. 23/22457-31_32-PRA; 23/22457-14-PRA; 23/22457- 24-PRA; 23/22457-17-PRA; 23/22457-23-PRA; 23/22457-26_27_28-PRA; 23/22457-25- PRA; 23/22457-33-PRA; 23/22457-20-PRA; 23/22457-16-PRA; 23/22457-19-PRA; 23/22457-13-PRA; 23/22457-22-PRA rangos darbų nurodytu laiku įvykdyti negali, dėl užtrukusios gamintojo „UAB ENIM“ IRIS-1 LED šviestuvų gamybos;
- vykdamant sutartinius įsipareigojimus nebuvo išnaudota maksimali Sutarties vertė;

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Susitarimą, kuriuo susitaria, kad:

1. Pratęsia Darbų atlikimo terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui iki 2024-10-25.
2. Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.
- 3.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, supastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

AB „Kelių priežiūra“

Juridinio asmens kodas 232112130

PVM mokėtojo kodas LT321121314

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas

Tel. (8 37) 202 293

Faksas (8 37) 322 469

El.paštas: info@keliuprieziura.lt

A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452

AB SEB bankas, b.k. 70440

RANGOVAS:

UAB „Aremsa“

Juridinio asmens kodas 304295782

PVM mokėtojo kodas LT100011364210

Partizanų g. 78-7, Kaunas

Tel. +370 671 65099

El. paštas: info@aremsa.lt

A.s. Nr. LT547300010149254633

AB Swedbank, b. k. 73000

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu: