

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

Prie 2024 m. liepos 9 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-440

2024 m. lapkričio 29 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Pasvalio melioracija“, įmonės kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, atstovaujama UAB „Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. liepos 9 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-440 „Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k., Girniūnų gatvės ir Ragujų k., Gaidynės gatvės atkarpų kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) 10.2 ir 10.5 punktais, atsižvelgdamas į 2024 m. liepos 9 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-440 „Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k., Girniūnų gatvės ir Ragujų k., Gaidynės gatvės atkarpų kapitalinio remonto darbai“ darbų pakeitimo protokolą, sudarytą 2024 m. lapkričio 27 d., (toliau – protokolą), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutartyje nurodytus Darbus pagal protokolo prieduose pateikiamas papildomų sąmatas.
2. Papildomų darbų vertė – 11 230,47 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai trisdešimt eurų 47 ct.), iš kurių PVM sudaro 1 949,09 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 09 ct.).
3. Bendra Sutarties kaina po Sutarties pakeitimo – 344 808,56 Eur (trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai 56 ct.), iš kurių PVM sudaro – 59 842,81Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai 81 ct.).
4. Papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Papildomas susitarimas sudarytas pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi Papildomo susitarimo egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Papildomo susitarimo originalu.
7. Šalys susitaria, kad Papildomam susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

Įstaigos kodas 188753657

A.s. LT627300010126862815

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887536515

Tel. 8+370 451 54 133

El. p. rastine@pasvalys.lt

Administracijos direktorius

Povilas Balčiūnas

RANGOVAS

UAB „Pasvalio melioracija“

Taikos g. 41, 39125 Pasvalys

Įmonės kodas 269100250

A. s. LT727044060005674757

SEB bankas, AB

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT691002515

Tel. +370 451 34 152

El. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Generalinis direktorius

Ramūnas Stulga