

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. LAPKRIČIO 18 D. DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIES NR. PP-156**

2024 m. gruodžio 6 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos sporto centras, kodas 188600743, adresas Ozo g. 39B, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Lino Tubelio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Tomosta“, kodas 300023372, adresas Oršos g. 7, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai — „**Šalimi**“,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2024 m. lapkričio 18 d. Darbų atlikimo sutarties Nr. PP-156 2.6-2.9 papunkčiais:

a) Šalys 2024 m. lapkričio 18 d. sudarė Darbų atlikimo sutartį Nr. PP-156 (toliau – **Sutartis**) dėl Lietuvos sporto centro stadiono „Vingis“ bėgimo takų po stogine stiklinimo darbų (toliau – **Darbai**). Sutarties kaina 130000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių eurų 0 ct) be PVM, PVM sudaro 27300,00 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius tris šimtus eurų 0 ct). Sutarties kaina su PVM 157300,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai eurų 0 ct).


b) Rangovui pradėjus vykdyti Darbus ir patikslinus faktinius darbų kiekius ir apimtis bei detalizavus sprendinius pagal faktinę objekto situaciją nustatyta, kad norint pilnai įstiklinti bėgimo takų stoginę, kartu uždengiant ir lazerinės šaudyklos erdvę, reikalinga įrengti stiklo sienos sulankstomą sistemą iš vakarinės bėgimo takų po stogine pusės, ties lazerine šaudykla. Reikalinga, per visą lazerinės šaudyklos perimetrą, įstiklinti sienas, kurių plotas ne mažiau kaip 48 m². Sumontuotus stiklus nuo stadiono bėgimo takų pusės, reikalinga padengti UV plėvele ne mažiau kaip 190 m²;

c) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant Darbų nepertraukiamumą ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų bei išlaidų dubliavimo, kadangi papildomi darbai yra neatsiejamai susiję su įsigytais Darbais ir be jų nebūtų įmanoma užbaigti Sutartyje numatytų darbų. Sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas ir bendra pakeitimų vertė neviršija 50 procentų Sutarties vertės.

Šalys susitarė:

1. Įsigyti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus už **51800,04 Eur** (penkiasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų, 04 ct) su 21 % PVM, iš kurių PVM sudaro **8990,09 Eur** (aštuonis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt eurų, 09 ct).

2. Darbų pabaiga nukeliama iki 2024 m. gruodžio 31 d.



3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, jame vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, nebent pačiame Susitarime būtų numatyta kitaip. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys vienas kita.

4. Šis susitarimas įsigalioja po to, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja kartu su Sutartimi iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

Šalys šį susitarimą perskaitė. Joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės. Šalys susitarimą suprato, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, bei jį pasirašė:

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

UŽSAKOVAS

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos sporto centras
Adresas Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius
Kodas 188600743
PVM m. k. LT886007413
A. s. LT604040063610001599
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Tel. +370 678 89959
El. p. sekretoriatas@lscentras.lt




(parašas)

RANGOVAS

UAB „Tomosta“
Adresas Oršos g. 7, Vilnius
Kodas 300023272
PVM m. k. LT100005486114
A. s. LT457044060004102194
Bankas AB SEB bankas
Tel. +370 670 54497
El. p. tomas@tomosta.lt

Direktorius
Tomas Vaičiūnas



(parašas)

Tėsininkas
Rimantas Paleckius

Finansų, teises, personalo ir
turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja – vyriausioji buhalterė
Jolita Kelečienė

(parašas)

Sportinių renginių skyriaus
vedėjas
Raidijus Zvilna