

SUSITARIMAS DĖL 2024-01-09 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/540005 PAKEITIMO

2024-12-11, Nr. K – 609
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-01-09 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/540005 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2023-ESO-905) NK Radviliškio TP 110/10 kV galios transformatorių, MT ir KL rekonstravimo, Gedimino g. 52B, Radviliškio m. (ESO ir Litgrid darbai) darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2024-12-09 gautas Rangovo raštas Nr. 14-098-1087, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei prašoma pratęsti darbų įvykdymo terminą dėl rašte nurodytų aplinkybių;
- Papildomai darbų įsigyjama už 32421,63 Eur (trisdešimt du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt vieną eurą, 63 ct) be PVM, kas sudaro 2,84 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 2,84 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. bei Sutarties BD 4.11 ir 8.5 punktais ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 32421,63 Eur (trisdešimt dviem tūkstančiais keturiais šimtais dvidešimt vienu euru, 63 ct) be PVM, (39230,17 Eur (trisdešimt devyniais tūkstančiais dviem šimtais trisdešimt eurų, 17 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **1421204,28 EUR** (vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai keturi eurai, 28 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **1174548,99 EUR** (vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 99 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **246655,29 EUR** (du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, 29 ct).“

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2025-03-29**.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB