

SUSITARIMAS

DĖL 2024-08-14 STATYBOS – REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 5.28-24/107 PAKEITIMO

2024 m. gruodžio d. Nr. 5.28-24/107-1
Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Naugarduko g. 98, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės [redacted] veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Uždaroji akcinė bendrovė „Gedulis“, juridinio asmens kodas 300821637, buveinės adresas: Sudervės g.14G, Avižienių k., Vilniaus raj., duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus [redacted], veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**:

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) 2024-10-17 Šalys pasirašė sutartį Nr. 5.28-24/107 (toliau - Sutartis) butų statybos remonto darbų adresais Karaliaučiaus g. 13B-42, Karaliaučiaus g. 5B-46, Antakalnio g. 50-52, Karaliaučiaus g. 5B-54, Gerovės g. 59-21, Gerovės g. 59-46, Vilniuje. Darbų atlikimo terminas iki 2024-12-28.
- 2) 2024-10-24 Rangovas el. laišku informavo, kad bute adresu Karaliaučiaus g. 13B-42, Vilniuje, nėra elektros. 2024-11-21 bute buvo atnaujintas elektros tiekimas, Rangovas informuotas el. laišku.
- 3) 2024-11-21 Rangovas Įmonei atsiuntė raštą Nr. 321 (reg. Nr. 25347), kuriame prašoma pagal pasirašytą Sutartį Nr. 5.28-24/107, bute adresu Karaliaučiaus g. 13B-42, Vilniuje, darbų pradžią pradėti skaičiuoti nuo tada, kai buvo atnaujintas elektros tiekimas bute, t.y. nuo šių metų lapkričio 21 d. pridedant 60 kalendorinių dienų.

Vadovaudamosi Sutarties 5.7 punktu, **sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas)** ir susitarė:

1. Pratęsti remonto darbų atlikimo terminą objekte adresu Karaliaučiaus g. 13B-42, Vilniuje, papildomam laikotarpiui, t. y. iki 2025 m. sausio 20 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, nekeičiamos.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai (taikoma, kai pasirašomi popieriniai Susitarimo egzemplioriai).
5. Šį Susitarimą pasirašantis Rangovo atstovas patvirtina, kad veikia neviršydamas jam suteiktų įgalinimų, kurie jam suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Rangovo steigimo dokumentų, valdymo organų sprendimų bei jais patvirtintų reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
6. Šį Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad susitarimas sudarytas be apgaulės, ekonominio spaudimo, laisva susitarimo Šalių valia, jį pasirašantys susitarimo Šalių atstovai

Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį, pasekmes ir jo sudarymas visiškai atitinka Šalių valią, ketinimus ir interesus.

Susitarimo priedai:

- 1) 2024-11-21 Rangovo raštas Nr. 321 (reg. Nr. 25347), 1 lapas.

UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas 124568293

Naugarduko 98, LT-03160 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

RANGOVAS

UAB „Gedulis“

Įmonės kodas: 300821637

Sudervės g. 14G, Avižienių k., Vilniaus raj.

PVM mokėtojo kodas: LT100004316414

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“**

Sudervės g. 14 G, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14192, [redacted], Valstybinė
įmonė registrų centras Vilniaus filialas, įm.kodas 300821637;
PVM mok. kodas LT 100004316414

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

2024 m. Lapkričio 21 d. Nr.321

DĖL SUTARTIES VYKDYMO ATIDĖJIMO

Pagal sutartį Nr. 5.28-24/107, Karaliaučiaus g. 13B-42 darbų pradžią prašome pradėti skaičiuoti nuo tada kai buvo atnaujintas elektros tiekimas į butą, t.y. š.m. lapkričio 21d. pridedant 60 kalendorinių dienų.

Su pagarba,

[redacted signature]