

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE PIRKIMO SUTARTIES NR.CPO315702/24-183T**

2025-01-03

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Civilkos, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama Užsakovu ir **Uždaroji akcinė bendrovė "Baltukmės statyba"**, atstovaujama direktoriaus Alvydo Pelakausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sudarė papildomą susitarimą:

1. Vadovaujantis 2024 m. spalio 15 d. Pirkimo sutarties Nr.CPO315702/24-183T 3.2 punktu ir 3.10.3 papunkčiu bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Rangovas įsipareigoja atlikti VšĮ Ukmergės ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus Ukmergėje, Vytauto g. 105, paprastojo remonto darbų Techniniame projekte Nr.GA54-XX-TDP nenumatytus, papildomus darbus, kurių vertė **34590,21 Eur** (trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų 21 ct), iš kurių PVM sudaro 6003,26 Eur (šeši tūkstančiai trys eurai 26 ct), pagal pridedamą lokalinę sąmatą.
2. Užsakovas įsipareigoja už šiuos papildomus darbus atsiskaityti su Rangovu. Apmokėjimas bus vykdomas po papildomų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Rangovui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
3. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną Užsakovui ir Rangovui. Kiekvienas egzempliorius turi tokią pat juridinę galią.
4. Priedai: 2024 m. gruodžio 17 d. pakeitimų aktas Nr. 1 su priedais, 2 lapai.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

VšĮ Ukmergės ligoninė
Vytauto g. 105, 20184 Ukmergė
Įstaigos kodas 182935350
AB Swedbank
a/s LT387300010002603240
PVM kodas LT829353515
Tel. (0 340) 65435
el. p. administracija@uklig.lt

Rangovas:

UAB "Baltukmės statyba"
Antakalnio g. 64, 20144 Ukmergė
Įmonės kodas 183130040
AB Luminor bank Lietuvos sk.
a/s LT45 4010 0429 0008 0255
PVM mokėtojo kodas LT831300418
Tel. (0 340) 64218
el. p. statyba@baltukme.lt

Direktorius

Ri

A.V.



Direktorius

Al



**„VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
SKYRIAUS UKMERGĖJE, VYTAUTO G. 105, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI,
PAGAL PIRKIMO SUTARTĮ NR.CPO315702/24-183T
APŽIŪROS AKTAS Nr.1**

2024-12-17
Ukmergė

Komisija, susidedanti iš VŠĮ „Ukmergės ligoninė“ vyr. gydytojo pavaduotojo ekonomikai ir ūkiui Gintaro Gladkausko, UAB „Baltukmės statyba“ direktoriaus Alvydo Pelakausko ir UAB „Baltukmės statyba“ darbų vykdytojo Dariaus Sabaliausko, **apžiūrėjo** objekto „VŠĮ Ukmergės ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus Ukmergėje, Vytauto g. 105, paprastojo remonto darbai“ vykdomus darbus ir **nustatė**:

1. Techniniame projekte Nr.GA54-XX-TDP sienų tinkavimo darbai numatyti tiksliai pagalbinėse ir WC patalpose. Tačiau atlikus kitų FMR skyriaus patalpų sienų ir pertvarų detalų vertinimą, konstatuota kad jos yra su dideliais, neleistiniais nukrypimais ir defektais, kurių ištaisyti atliekant glaistymo darbus neįmanoma. Paviršius būtina tinkuoti norint pasiekti tinkamą rezultatą kokybės ir eksploataavimo atžvilgiu.

Komisijos išvada:

1. FMR skyriaus visas sienas ir pertvaras būtina naujai tinkuoti, pateikti papildomų darbų (sienų tinkavimas) lokales sąmatas.

VŠĮ „Ukmergės ligoninė“ vyr. gydytojo pavaduotojas
ekonomikai ir ūkiui

UAB „Baltukmės statyba“ direktorius

UAB „Baltukmės statyba“ darbų vykdytojas

Gintaras Gladkauskas

Alvydas Pelakauskas

Darius Sabaliauskas