

SUSITARIMAS DĖL 2024-05-16 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/540718 PAKEITIMO

2025-02-12, Nr. K – 101
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-05-16 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/540718 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2023-ESO-1209) 35 kV OL Rašė – Antalieptės rekonstravimo į KL darbus, Utenos r. sav., Zarasų r. sav (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-01-28 gautas Rangovo raštas Nr. 14-014/097, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei pranešė apie nevykdomus darbus (toliau – Atsisakomi darbai), pasikeitus aplinkybėms dėl Papildomų darbų ir pateikė Atsisakomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 293 665,50 Eur (du šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt penkis eurus, 50 ct) be PVM, kas sudaro 9,14 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 9,14 proc. Sutarties vertės. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.;
- Atsisakomi darbai už 25845,99 Eur (dvidešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis eurus, 99 ct) be PVM, kas sudaro 0,80 proc. Sutarties kainos. Pakeitimas dėl Atsisakomų darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminis, kaip nurodoma PĮ 97 str. 4 dalyje ir PĮ 97 str. 1 d. 5 p.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. ir 1 d. 5 p., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 267819,51 (dviem šimtais šešiasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais devyniolika eurų, 51 ct) be PVM, (324061,61 Eur (trim šimtais dvidešimt keturiais tūkstančiais šešiasdešimt vienu euru, 61 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **4210691,72 EUR** (keturi milijonai du šimtai dešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt vienas euras, 72 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **3479910,51 EUR** (trys milijonai keturi šimtai septynisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai dešimt eurų, 51 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **730781,21 EUR** (septyni šimtai trisdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 21 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB