

SUSITARIMAS DĖL 2023-06-12 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/530842 PAKEITIMO

2025-02-28, Nr. K – 149
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, ir

Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2023-06-12 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/530842 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2023-ESO-525) 110/10 kV Kybartų TP skirstomojo tinklo dalyje dėl LITGRID AB rekonstrukcijos, Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio miesto, Laukų k. Vilniaus g. 43C, darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-02-24 gautas Rangovo raštas Nr. 05-011/214, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 37 745,19 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt penkis eurus, 19 ct) be PVM, kas sudaro 14,42 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 14,42 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo PĮ 97 str. 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 37 745,19 Eur (trisdešimt septyniais tūkstančiais septyniais šimtais keturiasdešimt penkais eurai, 19 ct) be PVM, (45671,68 Eur (keturiasdešimt penkais tūkstančiais šešiais šimtais septyniasdešimt vienu euru, 68 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **362328,68 EUR** (trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 68 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **299445,19 EUR** (du šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai, 19 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **62883,49 EUR** (šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 49 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)