

## DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

### RANGOS SUTARTIS Nr. SUT24-P-253 „Šalčininkų vandenvietės rekonstravimo darbai“

Vykdamas sutarties Nr. SUT24-P-253 „Šalčininkų vandenvietės rekonstravimo darbai“, Užsakovas kreipėsi dėl papildomų darbų, kurie atsirado dėl stiprinamos vandens tiekėjų infrastruktūros apsaugos.

Atsakydami į paklausimą, teikiame papildomų darbų sąrašą ir kainą:

#### Nevykdomi (atsisakomi) darbai

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
7.	STATYBOS DALIS (Sklypo sutvarkymas, susisiekimas)	-			
7.3	Tvoros, vartų įrengimo darbai				
7.3.2	Naujo vandentiekio stoties aptvėrimo įrengimas	kompl.	1,00	139 154,00	139 154,00
7.3.3	Automatiniai vartai	kompl.	1,00	3 879,00	3 879,00
7.3.4	Rankiniai vartai	kompl.	2,00	3 707,00	7 414,00
	IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Sklypo sutvarkymas, susisiekimas)				150 447,00
	IŠ VISO DARBAMS				150 447,00
	PVM				31 593,87
	IŠ VISO SU PVM				182 040,87

#### Papildomi darbai (pagal Užsakovo užduotį)

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
7.	STATYBOS DALIS (Sklypo sutvarkymas, susisiekimas)	-			
7.3	Tvoros, vartų įrengimo darbai				

7.3.2	Naujo vandentiekio stoties aptvėrimo įrengimas (h-2,5m, regztas tinklas, betoninis pamatas 0,3m, spygliuotas vielos tinklas viršuje trys eilės)	kompl.	1,00	245 089,43	245 089,43
7.3.3	Automatiniai vartai h-2,5m	kompl.	1,00	7 447,00	7 447,00
7.3.4	Rankiniai vartai h-2,5m	kompl.	2,00	7 119,00	14 238,00
	<b>IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Sklypo sutvarkymas, susisiekimas)</b>				<b>266 774,43</b>
	<b>IŠ VISO DARBAMS</b>				<b>266 774,43</b>
	<b>PVM</b>				56 022,63
	<b>IŠ VISO SU PVM</b>				<b>322 797,06</b>

Projekto parengimas, statybos leidimo gavimas, įspėjamieji ženklai	kompl.	1,00	19 400,00	19 400,00
Dokumentų talpinimas www.planuojustatau.lt, deklaracijos gavimas	kompl.	1,00	0,00	0,00
<b>IŠ VISO DARBAMS</b>				<b>19 400,00</b>
<b>PVM</b>				4 074,00
<b>IŠ VISO SU PVM</b>				<b>23 474,00</b>

Generatoriaus numatytas vietos keitimas, projekto korekcija, įskaitant įrengimo darbus ir papildomas medžiagas	kompl.	1,00	2 300,00	2 300,00
<b>IŠ VISO DARBAMS</b>				<b>2 300,00</b>
<b>PVM</b>				483,00
<b>IŠ VISO SU PVM</b>				<b>2 783,00</b>

Pridedama:

1. Lokalinė sąmata – 1 lapas;