

Dėl sutarties Nr. PIRK-31-25 pakeitimo

2025-04-14

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, toliau vadinama užsakovu, ir UAB „Nerda“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, toliau vadinama vykdytoju, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2025-03-20 sutarties Nr. PIRK-31-25 (toliau – sutartis) pakeitimo ir susitarė:

1. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 p., atsižvelgiant į 2025-04-01 UAB „Nerda“ raštą Nr. 3063, kad pagal reikalavimus darbų atlikti atviru būdu dėl lietaus tinklų vamzdžio neįmanoma,

1.1. pakeisti atviru būdu numatytus darbus ir įrengti vamzdžius uždaru būdu. Bendra sutarties vertė padidėja 11692,99 Eur be PVM,

1.2. pakeisti sutarties 5 punktą ir išdėstyti taip:

„5. Pradinės sutarties vertė yra 35172,99 (trisdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai 99 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).“

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol galioja sutartis.

3. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos.

4. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.

5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną sutarties šalims.

6. Šalys patvirtina, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį ir pasirašė jį, kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. Pridedama. Lokalinė sąmata su įvertintais papildomais darbais.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
UAB „Dzūkijos vandenys“

Direktorius

Jurijus Červiakovskis



Vykdytojas
UAB „Nerda“

Direktorius

Nerijus Pileckas



Handwritten signature of Nerijus Pileckas in blue ink.

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė Žalioji g. Alytus. Papildomi darbai.

Statiny

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui 14148,52 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10						
1	N22P-0511	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	75, 8	55, 1	4176, 58
2	N22P-0511	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	67, 4	58, 51	3943, 57
3	N22P-0510	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	71, 6	49, 9	3572, 84
Skyriuje 10						11692, 99
Žiniaraštyje 1						11692, 99
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2455, 53
Iš viso žiniaraštyje 1						14148, 52