

195 802

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO PRIE 2024.04.03 d. PIRKIMO
SUTARTIES NR. CPO293519**

2025 m. kovo 28 d. Nr. CPO293519/03/28

Kaunas

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis (toliau-Užsakovas), atstovaujamas (a) direktorės Ivetos Ledzinskaitės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „Liperus“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas(a) direktoriaus Dariaus Matulionio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2024 m. kovo 24 d. pirkimo sutartimi Nr. CPO293519 (toliau-sutartis) susitaria:

1. Įtraukti papildomus ir nenumatytus darbus pagal prie šio susitarimo pridedamas lokales sąmatas, kurių vertė:
Nenumatyti darbai, Lokalinė sąmata Nr. S002 – 7013,05 Eur + PVM;
Papildomi darbai, Lokalinė sąmata Nr. S003 – 3022,56 Eur + PVM.
2. Rangovas papildomus ir nenumatytus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.
3. Šis susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.
5. Vykdydamos šį susitarimą šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

Lokalinė sąmata Nr. S002 – Nenumatyti darbai;

Lokalinė sąmata Nr. S003 – Papildomi darbai.

Užsakovas:

Kauno Žaliakalnio lopšelis -darželis

Kodas: 291638790

Adresas Savanorių pr 179c, Kaunas

A/s Nr. LT194010051005087607

Bankas Luminor Bank AS

El.p. - info@kaunožaliakalniold.lt

Rangovas

UAB „Liperus“

Kodas: 303034441

Adresas: J.Savickio g. 4-7, Vilnius

A/s Nr. LT984010042403978136

Bankas Luminor Bank AS

El.p. - liperus@liperus.com

Direktore

Iveta Ledzinskaitė



Direktorius

Darius Matulionis

