

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

76 MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJA

Statinys

3 MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS TECHNOLOGINIŲ KABINETŲ IR STEAM ERDVĖS PAPERASTASIS REMONTAS

Žiniaraštis

4 STEAM ERDVĖS ĮRENGIMAS. NEVYKDOMI DARBAI

2025.05.06

Suma žiniaraščiui **-468.05 EUR**

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1	N16P-1009	Plautuvių su vandens maišytuvais montavimas	kompl.	-2.000	193.4093	-386.82
---	-----------	---	--------	--------	----------	---------

Skyriuje 1 -386.82

Žiniaraštyje 4 -386.82

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% -81.23

Iš viso žiniaraštyje 4 -468.05

Sudarė: 
ALEKSANDRA URNIKIENĖMažeikių Kalnėnų progimnazijos
direktore
Regina Arbatauskienė