

VEIKLOS RŪŠIŲ SARAŠAS
Sporto ir rekreacijos centro Alytuje Naujojo g. 52, patalpų remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina (Eur) be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Rūbinių patalpų remontas	10	20	20	20	20	10	52 000,00
2.	Vitrinų keitimas	10	20	20	20	20	10	47 000,00
3.	ŽN panduso įrengimas	10	20	20	20	20	10	7 000,00
4.	Lauko laiptų remontas	10	20	20	20	20	10	22 000,00
Suma be PVM								128 000,00
PVM 21 %								26 880,00
Bendra suma su PVM								154 880,00

Statybos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Tadas Milgevičius

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)