

KELIO ŽENKLŲ, KELIO ŽENKLINIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr.

Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė įregistruota adresu: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Teisės ir personalo skyriaus vedėjos, pavaduojančios administracijos direktorių, Jurgitos Mickūnės, veikiančios pagal 2023 m. balandžio 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. MK-59(2.7E) (toliau – Užsakovas), ir

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 175606358, kurios buveinė yra Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai, Šiaulių r. sav., atstovaujama direktoriaus Virginijaus Šimkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdami į Užsakovo įvykdyto mažos vertės pirkimo „Kelio ženklų, kelio ženklavimo ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo darbai“ (pirkimo ID. 2194619) rezultatus, sudarė šią rangos darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – kelio ženklų, signalinių stulpelių, greičio mažinimo kalnelių, sferinių veidrodžių, kelio atitvarų ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo bei kelių ir gatvių vertikalojo ženklavimo (toliau – Darbai) darbai. Užsakovo nurodymu bus atliekami Šiaulių rajono savivaldybei priklausančiuose keliuose, gatvėse ir teritorijose. Reikalavimai Darbams yra nurodyti Techninėje specifikacijoje, šios Sutarties 1 priede.

1.2. Preliminarios Darbų apimtys yra nurodytos Rangovo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas), kuris yra šios Sutarties dalis. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visos nurodytos Darbų apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpyje Užsakovas, atsižvelgdamas į faktišką poreikį bei finansavimą, gali užsakyti atlikti iki 50 proc. daugiau ar mažiau Darbų, taikant tokius pat Darbų įkainius.

1.3. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas (toliau – Techninis priežiūrėtojas). Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius priežiūrėtojus, apie tai pranešdamas Rangovui.

1.4. Rangovas privalo įrengti naujus kelio ženklus, nuorodas ir kitas eismo priemones (sferinius veidrodžius, saugumo saleles) ir atlikti kitus laikinus eismo organizavimo pakeitimus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos standartais arba lygiaverčiais jiems.

1.5. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų, gatvių dangos, kitų eismo dalyvių ir trečiųjų asmenų saugą objekto ribose.

II. SUTARTIES KAINODARA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

2.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara.

2.2. Darbų įkainiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme, kuris yra šios Sutarties 1 priedas. Į Darbų įkainius yra įskaičiuoti visi Rangovo Darbų atlikimo kaštai, medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų vykdymu.

2.3. Pradinė Sutarties vertė 12 mėnesių laikotarpiui yra **84 460,53 Eur** (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų ir 53 ct) be PVM, o vertė 36 mėnesių laikotarpiui (jeigu Sutartis bus pratęsta, kaip numatyta Sutarties 3.3 punkte) – **253 381,59 Eur** (du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir 59 ct) be PVM.

2.4. Mokėtinos sumos Rangovui už faktiškai atliktus Darbus yra apskaičiuojamos pagal faktiškai atliktų Darbų apimtį mato vienetais ir atitinkamų Darbų mato vieneto įkainį.

2.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip kas mėnesį pateikti Užsakovui atliktų darbų akto 2 (du) egzempliorius bei pažymą (forma F3) 3 (tris) egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

2.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

2.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

2.6. Jeigu Užsakovas per 2.5 punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų dokumentų nepatvirtina ir raštu nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

2.7. Atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas vykdomas surašant atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Techninis prižiūrėtojas. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ruošia Rangovas. Darbų perdavimo ir priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose

2.8. PVM sąskaitos faktūros pagal šią Sutartį gali būti teikiamos tik po to, kai Užsakovas patvirtina atliktų darbų aktą.

2.9. Vykdam Sutartį, Rangovas PVM sąskaitas faktūras apmokėti už atliktus Darbus teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis. Prie SABIS teikiamos PVM sąskaitos faktūros privalo būti pridėta abiejų Šalių pasirašyto atliktų Darbų akto ir (jei Užsakovas nurodo) kitų apmokėjimui reikalingų dokumentų skaitmeninės kopijos.

2.10. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo patvirtinimo SABIS dienos.

2.11. Avansinis apmokėjimas netaikomas.

2.12. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuoti dėl kainų lygio pokyčio tokia tvarka:

2.12.1. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuoti dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu;

2.12.2. peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius gavimo diena;

2.12.3. darbų įkainiai gali būti perskaičiuoti, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo „Pagrindinės statybos sąnaudų grupės“ statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

2.12.4. Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = I_{pb} / I_{pr}$$

kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas,

I_{pr} – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pradžioje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje Sutarties sudarymo datai (atliekant pirmąjį perskaičiavimą) ar praeito perskaičiavimo datai (atliekant paskesnius perskaičiavimus),

I_{pb} – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pabaigoje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje perskaičiavimo termino datai;

2.12.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal formulę:

Perskaičiuota Sutarties kaina = $PD + ((SK - PD) \cdot K)$

kur:

PD – iki perskaičiavimo atliktų Darbų kaina Eur su PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina su PVM (atliekant pirmąjį perskaičiavimą taikoma Sutarties sudarymo momentu galiojanti Sutarties kaina, o atliekant paskesnius perskaičiavimus taikoma paskutinio perskaičiavimo metu nustatyta Sutarties kaina);

K – Indekso pokyčio koeficientas;

2.12.6. pagal Sutarties 10 skyrių įforminus Pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl įkainių ir Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius, jei įmanoma;
- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

2.12.7. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai;

2.12.8. Darbų įkainių perskaičiavimo dažnumas nėra ribojamas;

2.12.9. Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

2.12.10. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95);

2.13. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – atliktų Darbų vertė (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.14. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Darbų įkainių/Sutarties kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius/Sutarties kainą pateikimo dienos.

2.15. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Darbų įkainiai ir Sutarties kaina neperskaičiuojami.

2.16. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

3.1. Darbai vykdomi pagal Užsakovo nurodymus. Rangovas Darbus kiekviename objekte pradeda gavęs Užsakovo ar jo įgalioto asmens įteiktą arba atsiųstą raštišką nurodymą.

3.2. Darbai pagal užsakymą įvykdomi per 20 darbo dienų nuo užsakymo gavimo datos, jeigu užsakyme nenurodyta kitaip. Darbų pabaiga atskirame objekte bus laikoma galutinio Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu bus susitarta atlikti papildomų Darbų, jų atlikimo terminai bus nustatyti Šalių susitarimu.

3.3. Darbų vykdymo laikotarpis – 12 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęstas iki 24 mėnesių.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos standartais (arba lygiaverčiais) bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, Užsakovo bei Techninio priežiūrėtojo nurodymais bei šios sutarties sąlygomis laiku ir kokybiškai atlikti numatytus darbus kiekviename objekte. Rangovas turi teisę keisti objekte numatytą darbų apimtį, atlikimo terminus arba objektų eiliškumą tik gavęs Užsakovo ar jo įgalioto asmens rašytinį sutikimą;

4.1.2. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie objektuose atliktus darbus bei apie atliktų darbų priėmimo ir perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

4.1.3. ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas raštu pranešti Užsakovui apie numatomą darbų užbaigimą;

4.1.4. darbai visais atžvilgiais privalo atitikti kokybės bei kitus sutarties reikalavimus;

4.1.5. garantuoti saugų darbą, eismo saugą, aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos vietoje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

4.1.6. garantuoti, kad atliktų darbų priėmimo metu jo darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudoti;

4.1.7. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie darbų eigą, teikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techniniam prižiūrėtojų lankytis objektuose bei susipažinti su visa su darbų vykdymu susijusia dokumentacija;

4.1.8. garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumų ir Užsakovui pateikus Rangovui raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu dėl savo pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti trūkumus savo lėšomis;

4.1.9. atlikus darbus kiekviename objekte sutvarkyti teritoriją.

4.2. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks dalį darbų. Subrangovų, kitų trečiųjų asmenų kandidatūras ir jų atliekamus darbus Rangovas privalo iš anksto raštiškai suderinti su Užsakovu. Už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako Rangovas.

4.3. Užsakovas įsipareigoja:

4.3.1. paskirti Techninį prižiūrėtoją, jeigu jis nepaskirtas anksčiau, ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą;

4.3.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis;

4.3.3. priimti iš Rangovo atliktus Darbus kiekviename objekte ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka, pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktus per penkias darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos ar išsamesnės informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas;

4.3.4. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

V. GARANTIJOS

5.1. Rangovas kiekviename objekte Darbams suteikia garantiją: atsakomybės už defektų pašalinimą laikotarpis 2 metai arba kaip nurodyta pridedamo techninėje specifikacijoje.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymui užtikrinti taikomos netesybos (atskiro Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikti nereikalaujama).

6.2. Maksimali netesybų suma – 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės 12 mėn. laikotarpiui be PVM.

6.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Jei Rangovas uždelsia Darbus arba jei vėluoja perduoti Darbus ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus, jis moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti Darbų kokybės trūkumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

6.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų trūkumų, kol Darbų kokybė atitiks nustatytus reikalavimus ir bus pašalinti visi trūkumai.

6.6. Rangovas gali paprašyti pratęsti Darbų vykdymo objekte laikotarpį, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Darbų atlikimas nustatyto laiku tampa neįmanomas:

6.6.1. dėl Užsakovo nurodymų, keičiančių Darbų atlikimo terminą;

6.6.2. dėl ypatingų oro sąlygų Darbų vykdymo vietoje, kurios gali pakenkti tinkamam Darbų atlikimui;

6.6.3. kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

6.6.4. dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms“ taisyklėmis;

6.6.5. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Rangovo kaltės.

6.7. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Darbų įvykdymas objekte laiku tampa neįmanomas, Rangovas nedelsdamas kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą pratęsti darbų vykdymo laikotarpį

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo Darbų kokybės reikalavimų ar kitų šios Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

7.2. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant priėmimo ir perdavimo aktą. Užsakovas privalo už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybomis. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybomis per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims, ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir šia Sutartimi.

9.3. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo.

9.4. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.

9.5. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Zaturskas, tel. +370 41 596 664, mob. +370 615 48914, el. paštas audrius.zaturskas@siauliuraj.lt.

9.6. Šis susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

10.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas (Darbų įkainiai).

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188726051
Ne PVM mokėtojas
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
Tel. +370 41 59 66 42
El. p. priimamasis@siauliuraj.lt
A. s. Nr. LT374010044200040061
„Luminor Bank“, AS Lietuvos skyrius

Rangovas:


UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Juridinio asmens kodas 175606358
PVM mokėtojo kodas LT756063515
Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai
Tel. (8 41) 58 11 95
El. p. info@kursenai-ku.lt
A. s. LT754010044200060135
„Luminor Bank“, AS Lietuvos skyrius

Teisės ir personalo skyriaus vedėja,
pavaduojanti administracijos direktorių

Jurgita Mickūnė

Direktorius

Virginijus Šimkus



UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS

Uždaroji akcinė bendrovė, Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai,
tel. (8 41) 58 11 95, el. p. info@kursenai-ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 175606358, PVM kodas LT756063515

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS DĖL KELIO ŽENKLŲ, KELIO ŽENKLINIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO

2025-04-25 Nr. S - 27

(Data)

Kuršėnai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sodo g.18, LT-81178, Kuršėnai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Virginijus Šimkus
Telefono numeris	0 41 581 195
El. pašto adresas	info@kursenai-ku.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2025 m. balandžio 16 d.;
 - Pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apimtis.

Mes siūlome atlikti kelio ženklų, kelio ženklinimo ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių darbus taikant žemiau nurodytus įkainius:

Eil. Nr.	Ženklų Rūšis, Nr.	Orientacinis kiekis (12 mėn. laikotarpiui)	Siūlomas įkainis, Eur už 1 vnt. be PVM		Orientacinė kaina, Eur [3]x[5]
			Kelio ženklo pagaminimas be pastatymo	Kelio ženklo pagaminimas su pastatymu	
1	2	3	4	5	6
1. Įspėjamieji ženklai:					
1.1.	101-137	10 vnt.	21,00	44,00	440,00
1.2.	138-139	10 vnt.	51,48	74,48	744,80
1.3.	140-145	10 vnt.	17,82	40,82	408,20
1.4.	146-149	10 vnt.	17,82	40,82	408,20
2. Pirmumo ženklai:					
2.1.	201-202	120 vnt.	35,64	58,64	7036,80

2.2.	203	200 vnt.	21,00	40,00	8000,00
2.3.	204	15 vnt.	37,40	60,40	906,00
3. Draudžiamieji ženklai:					
3.1.	301-337	20 vnt.	28,05	51,05	1021,00
4. Nukreipiamieji:					
4.1.	401-415	350 vnt.	28,05	43,05	15067,50
5. Nurodomieji ženklai:					
5.1.	503-504	5 vnt.	35,64	58,64	293,20
5.2.	505-506	5 vnt.	35,64	58,64	293,20
5.3.	527-528	5 vnt.	35,64	58,64	293,20
5.4.	529-532	5 vnt.	53,46	76,46	382,30
5.5.	533-534	25 vnt.	35,64	58,64	1466,00
5.6.	548-549	5 vnt.	53,46	76,46	382,30
5.7.	550-551	22 vnt.	83,00	106,00	2332,00
5.8.	552-553	5 vnt.	53,46	76,46	382,30
5.9.	554	5 vnt.	26,73	49,73	248,65
6. Informaciniai ženklai:					
6.1.	606-607	6 vnt.	35,00	70,00	420,00
6.2.	610	4 vnt.	26,73	54,73	218,92
6.3.	611	5 vnt.	35,64	63,64	318,20
6.4.	612-613	20 vnt.	83,00	118,00	2360,00
6.5.	616-617	70 vnt.	21,00	41,00	2870,00
6.6.	626-633	5 vnt.	15,00	25,00	125,00
7. Paslaugų ženklai					
	701-736	6 vnt.	53,46	76,46	458,76
8. Papildomos lentelės:					
8.1.	801-841	15 vnt.	17,82	40,82	612,30
8.2.	842-843	15 vnt.	35,64	58,64	879,60
8.3.	844-852	5 vnt.	17,82	40,82	204,10
9. Kelio ženklų stovai:					
9.1.	Stovas	185 vnt.	24,00	44,00	8140,00
10. Gatvių ženklinimas:					
				Įkainis Eur/kv.m be PVM	
10.1.	Gatvių ženklinimas	600 kv. m		11,00	6600,00
11. Automobilių kelių signalinių stulpelių įrengimas:					
				Įkainis Eur/vnt. be PVM	
11.1.	Signalinių stulpelių įrengimas	50 vnt.	7,92	17,92	896,00
11.2.	B grupės signaliniai stulpeliai su tvirtinimo elementais	70 vnt.	11,00	22,00	1540,00
12. Greičio mažinimo kalnelio įrengimas:					
				Įkainis Eur/m be PVM	
12.1.	Greičio mažinimo kalnelio įrengimas	400 mm pločio	10 m	78,00	780,00
		900 mm pločio	10 m	118,00	1180,00
13. Sferinio veidrodžio įrengimas:					

				Įkainis Eur/vnt. be PVM.	
13.1.	Sferinio veidrodžio įrengimas	5 vnt.	74,80	110,00	550,00
14. Surenkamos saugumo salelės:					
				Įkainis Eur/vnt. be PVM.	
14.1.	Saugumo salelės segmento įrengimas	20 vnt.	27,50	62,50	1250,00
15. Vienpusis metalinis atitvaras:					
				Įkainis Eur/m. be PVM.	
15.1.	(VMM-4) 4 metrų vienpusis metalinis atitvaras kartu su metaliniu statramsčiu	100 m	56,00	63,00	6300,00
15.2.	(VMM-2) 2 metrų vienpusis metalinis atitvaras kartu su metaliniu statramsčiu	20 m	70,00	76,50	1530,00
15.3.	(VMM-1,33) 1,33 metro vienpusis metalinis atitvaras kartu su metaliniu statramsčiu	20 m	70,00	81,00	1620,00
16. Apsauginis (pėsčiųjų) atitvaras					
				Įkainis Eur/vnt. be PVM.	
16.1.	Apsauginis atitvaro segmentas su statramsčiais ir tvirtinimo elementais	70 vnt.	50,60	78,60	5502,00
Bendra orientacinė kaina:					84460,53
PVM 21 %:					17736.71
Bendra orientacinė kaina su PVM:					102197.24

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina su PVM: 102197.24 Eur [vienas šimtas du tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai, 24 ct].

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais **remiamasi**, siekiant atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Ūkio subjektus pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas	Ūkio subjektams ketinami pavesti darbai	Darbų apimtis proc.

Pridedame preliminarinių susitarimų / sutarčių su nurodytais ūkio subjektais skaitmenines kopijas.

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos subtiekejus, kurių pajėgumais, siekiant atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, **nesiremiamas**:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas	Subtiekejams ketinami pavesti darbai	Darbų apimtis proc.

Pridedame preliminarinių susitarimų / sutarčių su nurodytais subtiekejais skaitmenines kopijas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Atitikties deklaracijos forma	1
2.		

Konfidenciali informacija

Pasiūlyme yra ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialūs

(Dokumentus ir duomenis rekomenduojame CVP IS pateikti atskirame segtuve, pažymėtame „Konfidenciali pasiūlymo dalis“).

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

1600 eur užstatas, pavedimo kopija.
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai UAB Kuršėnų komunalinis ūkis 175606358, Sodo g.18, LT-81178, Kuršėnai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KELIO ŽENKLŲ, KELIO ŽENKLINIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-12 Nr. VP1-144(3.67E)2025
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Mickūnė, Pavaduoja administracijos direktorių
Sertifikatas išduotas	JURGITA MICKŪNĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 11:13:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-12 11:14:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-19 17:27:24 – 2027-01-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Šimkus, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJUS ŠIMKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 11:26:33 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-12 14:27:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-06 10:33:52 – 2027-02-06 10:33:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, į.k. 188726051 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:42:09 iki 2027-12-18 11:42:09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-12 14:54:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-12 14:54:04 Dokumentų valdymo sistema Avilys