

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-100

**PRIE 2024-12-10 RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO SUTARTIES NR.
Mr-KE-2023-107-1304 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO**

2025-06-13

Akcinė bendrovė „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „Požeminės linijos“ (toliau – Rangovas), atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio pagal 2024 m. lapkričio 6 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 740914,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Rangovas“,

Atsižvelgiant į tai, jog:

- a) 2024-12-10 tarp Šalių buvo pasirašyta rangos be projektavimo sutartis Nr. Mr-KE-2023-107-1304 (toliau – Sutartis) dėl šilumos tiekimo tinklų nuo taško "A" prie 10K magistralės iki taško "B" Europos pr. ribose, Kauno m., rekonstravimo darbų (toliau – Darbai);
- b) Sutarties vykdymo metu atsirado Sutarties pasirašymo metu nenumatytų darbų, kurie negalėjo būti įvertinti teikiant pasiūlymą pirkimo metu, tačiau yra būtini Sutarties tinkamam įvykdymui ir kuriuos sutinka atlikti Rangovas. Šalys pripažįsta papildomų darbų būtinybę ir sutinka, jog būtina pakeisti Sutarties kainą ir toks pakeitimas yra galimas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą;
- c) Rangovas pateikė lokalinę darbų sąmatą Nr. S001 (Priedas Nr. 1) ir lokalinę darbų sąmatą Nr. S002 (Priedas Nr. 2) papildomų darbų atlikimui, su kuriomis Užsakovas sutinka;

vadovaujantis Sutarties 7.2.3 punktu ir Įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktu Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Užsakovas užsako papildomus darbus, numatytus Susitarimo Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2, o Rangovas įsipareigoja juos atlikti. Papildomų darbų suma Šalių susitarimu sudaro 14 818,13 Eur (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniolika, 13 ct) be PVM.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, Šalys pakeičia Sutarties specialiosios dalies 4 punktą išdėstant jį nauja redakcija:
 - 2.1. „Bendra sutarties kaina be PVM, Eur“ – 942 818,13 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika eurų, 13 ct);
 - 2.2. „PVM, Eur“ – 197 991,81 Eur (šimtas devyniadešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 81 ct);
 - 2.3. „Bendra sutarties kaina su PVM“ – 1 140 809,94 Eur (milijonas šimtas šimtas keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyni eurai, 94 ct).
3. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, Šalys pakeičia Sutarties specialiosios dalies 5 punkto:
 - 3.1. 2 eilutę „Tarpinis etapas - Šilumos tiekimo tinklų statyba (vamzdynų sumontavimas, bendrastatybiniai darbai, suderintos išpildomosios dokumentacijos pateikimas) Eur“ išdėstant jį nauja redakcija – 747938,13 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 13 ct);
4. 6 eilutę „100,00%“ išdėstant jį nauja redakcija – 942 818,13 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika eurų, 13 ct).
5. Šalys patvirtina, kad papildomų darbų kaina, atsižvelgiant į Susitarimo pasirašymo metu esamas rinkos sąlygas yra teisinga ir pakankama Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiškam įvykdymui bei galutinio rezultato Užsakovui perdavimui.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių, atitinkantis Šalių valią ir Šalių pasirašytas kvalifikuotais elektroniais parašais.
9. Susitarimo priedas:
 - 9.1. lokalinė samata Nr. S001, 1 lapas
 - 9.2. lokalinė samata Nr. S002, 1 lapas.

UŽSAKOVAS**Akcinė bendrovė „Kauno energija“**

Juridinio asmens kodas 235014830
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011
El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

RANGOVAS**UAB „Požeminės linijos“**

Juridinio asmens kodas 160427431
Adresas Energetikų g. 42, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT604274314
A. s. LT327290000002467224, AB Citadele bankas
Tel. Nr. +370 37 338676
El. paštas poli@poli.lt

Vykdomasis direktorius
Andrius Kazickas
