

SUSITARIMAS NR. DS-66
PRIE 2024 M. KOVO MĖN. 27 D. SUTARTIES NR. DS-15 PASIRAŠYTOS TARP
UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ IR UAB „SENOJI VARĖNĖ“

2025-02-11
Giraitė, Kauno r. sav.

UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., 53410 Kauno r. sav., į. k. 159702357, a/s LT417044060007163198 AB SEB bankas, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio ir
UAB „Senoji Varėnė“, Technikos g. 7, Kaunas, į.k. 184760394, toliau vadinama Vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Romualdo Dragato, veikiančios pagal įgaliojimą,

Atsižvelgdami į tai, kad:

1. 2024-03-27 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį Nr. DS-15;
2. Užsakovas ir Rangovas šiuo susitarimu siekia susitarti dėl Sutarties papildomų ir nevykdomų darbų.
3. Papildomi darbai įvertinti pagal Sutarties žiniaraščio esančias eilutes (žiniaraščiai pridedami priede Nr. 1);
4. Sutarties pakeitimo vertė – papildomi darbai – neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

v a d o v a u d a m o s i s Sutarties 4.1.1.1. ir 4.6 p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. sudarė šį Susitarimą dėl papildomų darbų prie 2024 m. kovo 27 d. Rangos sutarties Nr. DS-15 (toliau – **Susitarimas**)

Sudarėme šį susitarimą:

s u s i t a r i a:

1. Įsigyti papildomus darbus. Papildomų darbų vertė yra **0,96 Eur be PVM**.
2. Nevykdomų darbų vertė yra **701,43 Eur be PVM**.
3. Susitarimu nustatoma pakeista Sutarties vertė (atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą – būtinus atlikti papildomus darbus bei nevykdomus darbus) kuri yra **78 013,53 Eur be PVM**.
4. Šalys susitaria papildomus darbus įsigyti ir pavesti atlikti Rangovui.
5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi.
6. Šis Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.
7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem Šalims.
9. Prie Susitarimo pridedami priedai:

Pridedama:

1. 2025-02-10 d. raštas Nr. 25/02, 1 lapas.

Užsakovas:

UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius

Andrius Dzevyžis



Vykdytojas:

UAB „Senoji Varėnė“

Direktorius

Romualdas Dragatas

