

2025 m. vasario 10 d. Nr.25/02

UAB „Giraitės vandenys“
Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r. sav.

Dėl Sutarties DS-15, 2024-03-27 vykdymo

UAB „Senoji Varėnė“ vykdė buitinių nuotekų tinklų plėtros Čerpių g. ir Keramikų g. (nuo 1 iki 5 namo), Neveronių k., Kauno r. sav. (toliau – Sutarties objektas) darbus.


Pagal Sutarties 2.6 punktą Rangovas parengė techninį darbo projektą ir pateikė preliminarų sąnaudų žiniaraštį. Sutartinė kaina - 78 714,00 EUR, plus 16 529,94 EUR PVM mokestis, viso 95 243,94 EUR su PVM

Pasikeitus atliktų darbų kiekiams, prašome sudaryti papildomą susitarimą:

1. Atlikta papildomų darbų už 0,96 EUR be PVM.
2. Nevykdomų darbų vertė 701,43 EUR be PVM.

Sutarties vertė sumažėjo 700,47 EUR be PVM nuo Pagrindinės sutarties kainos iki 78 013,53 EUR be PVM (pridedamas suvestinis atliktų darbų aktas).

Darbų vadovas



Tadas Gružas