

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. SPALIO MĖN. 22 D. SUTARTIES NR. CPO319761-24242

2025 m. gegužės 27 d. Nr. SP1-MZG-VOG
Vilnius

Vilniaus Ozo gimnazija, juridinio asmens kodas 190009014, atstovaujama direktorės Reizos Zinkevičienės, veikiančios pagal biudžetinės įstaigos nuostatus, toliau vadinama „**Užsakovu**“, ir

UAB „Mazgas“, juridinio asmens kodas 133113177, atstovaujama direktoriaus Vytenio Šmigelsko, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Tiekėju**“,

toliau Užsakovas ir Teikėjas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024 m. 10 mėn. 22 d. sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. CPO319761-24242 (toliau – „**Sutartis**“);
2. Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
3. Sutarties terminas baigiasi 2025 m. balandžio 24 d. (ketvirtadienis);
4. Tiekėjas 2025 m. gegužės 13 d. raštu „Prašymas dėl sutarties Nr. CPO319761-24242 pratęsimo“ (toliau – „**Raštas**“) (1 priedas) kreipėsi į Užsakovą, nurodydamas, kad nuo jo nepriklausančių aplinkybių savo iš Sutarties kylančių įsipareigojimų per Sutarties 4.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą nespės, todėl paprašė Užsakovo pratęsti darbų atlikimo terminą Sutartyje nustatytais pagrindais;
5. Užsakovas sutinka su Rašte nurodytais argumentais ir sutinka pratęsti Sutarties terminą,

vadovaudamosi:

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, reglamentuojančiu pirkimo sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;

7. Sutarties 4.3 punktu, pagal kurį „Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKĖJO priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

4.3.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKĖJUI trukdo laiku atlikti Darbus,“.

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitaria:

8. Pratęsti Sutarties įgyvendinimo terminą 3 mėnesių laikotarpiui, šį laikotarpį skaičiuojant nuo 2025 m. gegužės 13 d.
9. Šiuo Susitarimu nekeičiama pradinė Sutarties vertė, taip pat nekeičiamos kitos Sutarties sąlygos.
10. Susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Kitos Sutarties sąlygos išlieka nepakeistos ir galioja Šalims visa apimtimi.
11. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
12. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
13. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

14. Susitarimas sudaromas ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:
- 14.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba
- 14.2. kvalifikuotu elektroniniu parašu, pasirašant vienu egzempliorių.
15. Susitarimo priedas – 1 priedas – UAB „Mazgas“ raštas „Prašymas dėl sutarties Nr. CPO319761-24242 pratęsimo“.

Užsakovas

Vilniaus Ozo gimnazija

Įmonės kodas: 190009014

Adresas: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius

El. paštas:

kristina.malevskiene@ozogimnazija.lt

Direktorius

(parašas)

(data)

Tiekėjas

UAB „Mazgas“

Įmonės kodas: 133113177

Adresas: : Uosio g. 8b, LT-50132 Kaunas

El. paštas: info@mazgas.lt

Direktorius

(parašas)

(data)