

SUSITARIMAS DĖL 2025-02-10 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/550249 PAKEITIMO

2025-06-25, Nr. K – 417
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama [], veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-02-10 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/550249 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-1025) NK didelio slėgio skirstomojo dujotiekio įrengimo darbus (Laistų g. 41, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.). (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-06-12 gautas Rangovo raštas Nr. 12-046/663, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 22802,50 Eur (dvidešimt du tūkstančius aštuonis šimtus du eurus, 50 ct) be PVM, kas sudaro 2,82 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 2,82 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo PĮ 97 str. 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 22802,50 Eur (dvidešimt dviem tūkstančiais aštuoniais šimtais dviem eurai, 50 ct) be PVM, (27591,02 Eur (dvidešimt septyniais tūkstančiais penkiais šimtais devyniasdešimt vienu euru, 02 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **1006531,48 EUR** (vienas milijonas šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras, 48 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **831844,20 EUR** (aštuoni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 20 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **174687,28 EUR** (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 28 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB

[]
[]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)