

SUSITARIMAS DĖL 2025-01-07 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/542068 PAKEITIMO

2025-07-07, Nr. K – 438
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [], veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-01-07 sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 40410/542068 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-998) NK elektros įrenginių prijungimo (Vejukų k., Viduklės sen., Raseinių raj.) ir KR montavimo Viduklės TP darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-06-30 gautas Rangovo raštas Nr. 14-099/726, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei pranešė apie nevykdomus darbus (toliau – Atsisakomi darbai), pasikeitus aplinkybėms dėl Papildomų darbų ir pateikė Atsisakomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 85635,00 Eur (aštuoniasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt penkis eurus, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 15,28 proc. Sutarties kainos. Atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.;
- Atsisakomi darbai už 10243,52 Eur (dešimt tūkstančių du šimtus keturiasdešimt tris eurus, 52 ct) be PVM, kas sudaro 1,83 proc. Sutarties kainos. Pakeitimas dėl Atsisakomų darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminis, kaip nurodoma PĮ 97 str. 4 dalyje ir PĮ 97 str. 1 d. 5 p.;
- Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 13,46 proc. Sutarties vertės;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. ir 1 d. 5 p., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 75391,48 (septyniasdešimt penkiais tūkstančiais trim šimtais devyniasdešimt vienu euru, 48 ct) be PVM, (91223,69 Eur (devyniasdešimt vienu tūkstančiu dviem šimtais dvidešimt trim eurai, 69 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **769134,96 EUR** (septyni šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt keturi eurai, 96 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **635648,73 EUR** (šeši šimtai trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 73 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **133486,23 EUR** (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 23 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB

[]
[]