

SUSITARIMAS DĖL 2025-04-29 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551016 PAKEITIMO

2025-07-14, Nr. K – 450
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama ir

Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-04-29 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551016 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-466) 10kV OL L-500 iš Papilys TP, L-900 iš Biržai TP, L-200 iš Parovėja TP rekonstravimą į KL (Panevėžio reg., Biržų raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-07-09 gautas Rangovo raštas Nr. 14-036/246, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1560,00 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt eurų, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 1,40 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,40 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo PĮ 97 str. 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1560,00 Eur (vienu tūkstančiu penkiais šimtais šešiasdešimt eurų, 00 ct.) be PVM, (1887,60 Eur (vienu tūkstančiu aštuoniais šimtais aštuoniasdešimt septyniais eurai, 60 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija „4.2. Bendra Darbų kainą sudaro – **136826,80 EUR** (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt šeši eurai, 80 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.2.1. Darbų kainą (Bendra Darbų kainą neįskaitant PVM) – **113080,00 EUR** (vienas šimtas trylika tūkstančių aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.);
4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **23746,80 EUR** (dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 80 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)