

1 pakeitimas

Utena

2025-07-

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Utenos šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 183843314, atstovaujama direktoriaus [redacted] (toliau - Užsakovas), ir UAB „Vilniaus BDT“, juridinio asmens kodas 125722762, atstovaujama direktoriaus [redacted], (toliau – Rangovas), toliau kartu - Šalys, o kiekviena atskirai - Šalis, vadovaujantis Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Garo katilo DE-25/14 ir jo priklausinių demontavimo darbų pirkimas 25-01“ dokumentais ir rezultatais, 2025-05-28 sudarė Rangos sutartį Nr. SUT-204 (toliau - Sutartis), į tai, kad atsiradus objektyvioms priežastims Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą (2025-07-17 UAB „Vilniaus BDT“ raštas „Dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo“ Nr. BDT-20250717) prašydamas darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2025 m. liepos 31 d., vadovaujantis Sutarties 16.2 p., Šalys susitarė Sutartį pakeisti taip:

1. Pakeičiamas Sutarties 5.1 punktas, kuris išdėstomas taip:

5.1. Rangovas Darbus atlieka iki 2025 m. liepos 31 d.

2. Šalys šį Sutarties pakeitimą suprato kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus. Patvirtindamos tai, Sutarties šalys, veikdamos per savo įgaliotus atstovus, pasirašo šį Sutarties pakeitimą:

Už Užsakovą
Direktorius
[redacted]

Už Rangovą:
Direktorius
[redacted]

A. V.

A. V.