

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025 M. BALANDŽIO 4 D. SUTARTIES NR. (7.9 E) SŽ-122

2025 m. birželio 30 d.
Kelmė

2025 m. balandžio 4 d. Sutartį Nr. (7.9 E) SŽ-122 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnija, juridinio asmens kodas 188648019, atstovaujama Užvenčio seniūnijos seniūno Lino Mačerniaus, veikiančio pagal seniūnijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – UAB „Krikepa“, juridinio asmens kodas 304642350, atstovaujama direktorės Kristinos Razminės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas)

Vadovaudamiesi 2025 m. birželio 27d. Nr. SR27/6/25-1 Rangovo prašymu pratęsti darbų atlikimo terminą dėl darbams nepalankių gamtinių sąlygų, Sutarties 5.2 punktu, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui, t. y. iki 2025 m. rugpjūčio 4 d.
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
4. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
6. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Rangovas:

UAB „Krikepa“
direktorė

Kristina Razminė
2025 m. birželio 30 d.

A. V.

Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Užvenčio seniūnijos seniūnas

Linas Mačernius
2025 m. birželio 30 d.

A. V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. balandžio 4 d. sutarties Nr. (7.9 E) SŽ-122
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-30 Nr. (7.9 E) SŽ-187
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Linas Mačernius seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-30 13:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-30 13:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-28 15:55 - 2026-05-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Razminė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-30 15:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-12 17:42 - 2028-07-10 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-30 15:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-30 15:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-22 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-